

SUSITIKIMO, VYKUSIO SU PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA,
PROTOKOLAS

2011-05-18 Nr. VP-P2-Z04-343

Vilnius

Susitikimas įvyko 2011 m. gegužės 18 d. 14val. 20 min.

Susitikime dalyvavo:

VsĮ LVPA projektų valdymo departamento direktorė – Lina Bružaitė

VsĮ LVPA energetikos projektų valdymo skyriaus vedėja – Egida Kunigėlienė

VsĮ LVPA energetikos projektų valdymo skyriaus projektų vadovas – Tomas Drungilas

Panevėžio MSA direktorė – Kristina Vareikienė

Panevėžio MSA projekto vadovas – Andrius Aukštikalnis

Panevėžio MSA projekto vadovė – Rasa Augustinaitė

Posėdžio pirmininkas – Lina Bružaitė

Posėdžio sekretorius – Tomas Drungilas

Darbotvarkė:

1. Dėl Panevėžio miesto darželių – lopšelių projektų užbaigimo galimybių.
Projekto kodai: VP3-3.4-ŪM-03-R-51-008, VP3-3.4-ŪM-03-R-51-010, VP3-3.4-ŪM-03-R-51-011, VP3-3.4-ŪM-03-R-51-012.

1. SVARSTYTA. Lopšelių – darželių likusių rangos darbų įvykdymas, jų teisėtas pabaigimas ir finansavimas.

NUTARTA. Kadangi šie projektai yra regioniniai, tai galima panaudoti skirtumą tarp panaudoto finansavimo ir skirto finansavimo jeigu sutinka regionų plėtros taryba.

2. SVARSTYTA. Šildymo sistemos renovacijos nevykdymas, kuri yra finansuojama iš Panevėžio MSA.

NUTARTA: Panevėžio MSA gali nevykdyti šių darbų jeigu tai nėra numatyta finansavimo ir administravimo sutartyje.

3. SVARSTYTA. Finansavimo ir administravimo sutarčių pratęsimo galimybės

NUTARTA: Panevėžio MSA rugsėjo mėnesį turės pateikti prašymą pratęsti finansavimo ir administravimo sutartis, su pagrindžiančiais dokumentais, kas buvo padaryta siekiant sklandžiai užbaigti projektą.

VsĮ Lietuvos verslo paramos agentūros atstovai:

Departamento direktorė

Lina Bružaitė

Energetikos projektų valdymo skyriaus vedėja

Egida Kunigėlienė

Energetikos projektų valdymo skyriaus projektų vadovas

Tomas Drungilas

Panevėžio MSA atstovai:

Administracijos direktorė

Kristina Vareikienė

Projekto vadovas

Andrius Aukštikalnis

Projekto vadovė

Rasa Augustinaitė

VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA
SUSITIKIMO, VYKUSIO SU PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS ATSTOVAIS,
PROTOKOLAS

2011-11-17 Nr. VP-P2-Z04-478
Vilnius

Susitikimas įvyko 2011 m. lapkričio 17 d. 14.00 val.
Susitikime dalyvavo:

- Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros direktoriaus pavaduotojas Petras Ragauskas;
- Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros Projektų valdymo departamento direktorė Lina Bružaitė;
- Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros Energetikos projektų valdymo skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė;
- Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros Energetikos projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Dėjė;
- Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros Energetikos projektų valdymo skyriaus projektų vadovas Tomas Drungilas;
- Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorė Kristina Vareikienė;
- Panevėžio miesto savivaldybės administracijos projektų vadovė – Rasa Augustinaitė;
- Panevėžio miesto savivaldybės administracijos projektų vadovas – Andrius Aukštakalnis.

Posėdžio pirmininkas – Lina Bružaitė;
Posėdžio sekretorius – Tomas Drungilas.

Darbotvarkė:

Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos (toliau – Projekto vykdytojas) projektų („Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“, Nemuno g. 5, Panevėžys, rekonstravimas“, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-51-008, „Panevėžio lopšelio-darželio „Kregždutė“, Poškos g. 29, Panevėžys, rekonstravimas“, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-51-010, „Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Žvaigždučių g. 24, Panevėžys, rekonstravimas“, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-51-011, „Panevėžio lopšelio-darželio „Vaikystė“, Gedimino g. 4, Panevėžys, rekonstravimas“, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-51-012) likusių neužbaigtų rangos darbų (nutrauktos rangos darbų sutartys dėl rangovo kaltės) finansavimo.



SVARSTYTA

Galimybė finansuoti darbus iš skirtumo tarp skirto finansavimo ir pirminės rangos darbų sutarties.

Projekto įgyvendinimo veiklų pratęsimas.

NUTARTA

Projektas bus finansuojamas ne daugiau nei pirminė rangos darbų sutartis (likutis – 135 330,81 Lt). Ir turi galimybę išsiieškoti nuostolius iš pirminės rangos darbų sutarties rangovo.

Projekto įgyvendinimo veiklų pratęsimas numatomas iki 36 mėn.

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros atstovai:

Direktoriaus pavaduotojas Petras Ragauskas;

Projektų valdymo departamento direktorė Lina Bružaitė

Energetikos projektų valdymo skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė;

Energetikos projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Dėjė;

Energetikos projektų valdymo skyriaus projektų vadovas Tomas Drungilas;

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos atstovai:

Direktorė Kristina Vareikienė;

Projektų vadovė – Rasa Augustinaitė;

Projektų vadovas – Andrius Aukštakalnis.