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Ataskaitų apie savivaldybių strateginiuose 
plėtros ir (ar) savivaldybių strateginiuose 
veiklos planuose numatytų aplinkos oro 
kokybės valdymo priemonių vykdymą 
teikimo tvarkos aprašo
priedas



PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ATASKAITA APIE APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 

1. Ataskaitinis laikotarpis: 2019-2021 metai.

2. Informacija apie aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą
	Eil. Nr.
	Numatytos įgyvendinti aplinkos oro kokybės valdymo priemonės
	Numatytas priemonės įgyvendinimo terminas (jeigu numatytas)
	Priemonės vykdymo
eiga (įgyvendinta, neįgyvendinta, įgyvendinta iš dalies)
	Pastabos
(priemonių neįgyvendinimo ar įgyvendinimo iš dalies priežastys, numatyti veiksmai priemonei įgyvendinti)

	
	
	pradžia
	pabaiga
	
	

	
1.
	
Įvertinti investicijų į tinklų atnaujinimą finansines galimybes ir sudaryti vamzdynų pakeitimo planą, atlikti šilumos trasų renovaciją
	
2019
	
2024
	
Įgyvendinama
	AB „Panevėžio energija“ siekdama mažinti šilumos perdavimo nuostolius ir didinti šilumos perdavimo bei paskirstymo efektyvumą, bendrovė rekonstravo 7,8 km šilumos tinklų Velžio kelio, Staniūnų, Aukštaičių, Beržų, Žiemgalių, Ukmergės, Nemuno, Pilėnų, Ramygalos, Žemaičių gatvių zonose. Vykdant projektą buvo pakeisti seni, susidėvėję vamzdžiai naujais poliuretanu izoliuotais su integruota nuotėkio kontrolės sistema. Tai leis kuo greičiau nustatyti trasos pažeidimus.

	
2.
	
Miesto daugiabučių namų modernizavimas ir energetinio efektyvumo didinimas
	

	

	

	


	3.
	Vykdyti aplinkos taršos mažinimo priemones
	2019
	2021
	Įgyvendinta
	Iš miesto bendrojo naudojimo teritorijų 
surinkta bešeimininkių atliekų: 2019 m. – 57,70 t, 2020 m. - 90,20 t; 2021 m. -  39,06 t.
Surinkta gatvių valymo atliekų: 2019 m. – 123,36 t, 2020 m. – 184,02 t; 2021 m. -155,82 t 
Išvalyta gatvių: 2019 m. - 1300,5 tūkst. m²; 2020 m. – 1312,4 tūkst. m²; 2021 m. – 1452,9 tūkst. m².

	4.
	Vykdyti Panevėžio miesto aplinkos monitoringą pagal parengtą ir patvirtintą programą
	2019
	2026
	Įgyvendinama 
	Vykdytas paviršinio, požeminio vandens, dirvožemio monitoringas

	5.
	Ekologiškojo viešojo transporto plėtra
	2019
	2020
	Įgyvendinta 
	2020 m. atnaujintas miesto susisiekimo viešasis transportas - įsigyta 12 suspaustomis gamtinėmis dujomis (CNG)  varomi nauji autobusai.
Savivaldybė atsisakė 9 senų dyzelių varomų  autobusų (pastarieji nebus eksploatuojami, atiduoti atliekų tvarkytojams).

	6.
	Dviračių, pėsčiųjų takų ir tiltų (jungčių) sistemos infrastruktūros įrengimas, rekonstrukcija ir kapitalinis remontas
	2019
	2024
	Įgyvendinama
	Įrengiami nauji, rekonstruojamo seni dviračių, pėsčiųjų takai, keičiama kelio danga.

	7.
	Tobulinti Panevėžio miesto viešojo keleivinio transporto maršrutų tinklą
	2019
	2024
	Įgyvendinama
	Optimizuojamas viešojo keleivinio transporto maršrutų tinklas

	8.
	Didinti viešojo transporto maršrutinio tinklo tankį siekiant norminio priėjimo atstumo iki viešojo susisiekimo linijų
	
	
	
	Iki 2022 m. optimizuoti trys viešojo transporto maršrutai.

	9.
	Nutiesti Šiaurinės gatvės dalį nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.
	2019
	2021
	Įgyvendinta
	

	10.
	Centralizuotų šilumos tinklų rekonstravimas bei atnaujinimas, Panevėžio RK-1 katilinės, Panevėžio elektrinės katilų rekonstrukcija ir atnaujinimas, šiluminės galios optimizavimas
	2019
	2024
	Įgyvendinama
	Rekonstruojamos trasos siekiant sumažinti šilimos nuotolius, \Panevėžio RK-1 katilinės bei Panevėžio elektrinės (PE1) gamtines dujas naudojančių katilų rekonstravimas ir atnaujinimas.

	11.
	Kelio atkarpose, kur yra galimybė, fiziškai atskiriamos dviračių juostos arba perorganizuojamas eismas
	2019
	2024
	Įgyvendinama
	

	12.
	Dviračių saugyklų lokaliuose centruose įrengimas (viena saugykla – 6 vietos)
	2019
	2024
	Įgyvendinama
	

	13.
	Įrengti ar atnaujinti pėsčiųjų takai lokaliuose centruose
	2019
	2024
	Įgyvendinama
	2019 m. atnaujinti pėsčiųjų dviračių takai Nemuno gatvės atkarpoje (nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g.), Statybininkų gatvėje, Pušaloto g. atkarpoje (nuo Nr. 24 iki Stoties g.), Rožių g. atkarpoje (nuo Smėlynės g. iki Pušyno g.), Stoties g. atkarpoje (nuo Prekybos g. iki Radviliškio g.). 2020 metais įrengtas pėsčiųjų dviračių takas Šiaurinėje gatvėje, atnaujinti pėsčiųjų dviračių takai Pramonės g. atkarpoje (nuo Pušaloto g. iki J. Janonio g.), F. Vaitkaus g., Katedros g., M. Tiškevičiaus g., Pušaloto g. atkarpoje (nuo Nr. 24 iki Stoties g.). 2021 m. atnaujinti pėsčiųjų dviračių takai J. Basanavičiaus g. atkarpoje (nuo Aukštaičių g. iki Smėlynės g.), Aukštaičių g. atkarpoje (nuo Staniūnų g. iki V. Montvilos g.), Katedros a. atkarpoje (nuo Vysk. K. Paltaroko g. iki Danutės g. kartu su aikšte prie bažnyčios)

	14.
	Pėsčiųjų zonų plėtimas centrinėje miesto dalyje 
	2019
	2024
	Įgyvendinama
	

	15.
	Dviračių dalijimosi sistemos diegimas 

	2019
	2024
	Neįgyvendinta
	

	16.
	Dviračių stovų įrengimas
	2019
	2024
	Įgyvendinama
	

	17.
	Jungiamųjų dviračių takų tarp
miesto ir priemiesčių tinklo sukūrimas, esamų atkarpų remontavimas, saugumo priemonių
diegimas
	2019
	2024
	Įgyvendinama
	2019 m. atnaujintas pėsčiųjų dviračių takas Velžio kelyje (nuo Aukštaičių g. iki Velžio kel. 74). 2020 metais - Vilniaus g. atkarpoje (nuo Ramygalos g. iki J. Basanavičiaus g.).

	18.
	Dviračių maršrutų dviratininkams sukūrimas ir ženklinimas
	2019
	2024
	Įgyvendinama
	

	19.
	Išmaniųjų priemonių dviračių populiarinimui diegimas
	2019
	2024
	Neįgyvendinta
	

	20.
	Elektroninio bilieto sistemos įdiegimas Panevėžio mieste
	2019
	2024
	Įgyvendinama
	

	21.
	Elektromobilių greitųjų įkrovimo stotelių tinklo kūrimas (Elektros g., Laisvės a., Parko g.
	2019
	2024
	Įgyvendinama
	Įrengtos greito pakrovimo stotelės Elektros g., Laisvės a. Nemuno g.

	22.
	Rinkliavos zonų, skatinant ekologinį transportą, parinkimas, nustatymas bei patvirtinimas
	2019
	2024
	Įgyvendinta
	Panevėžio miesto centre ir kitose vietose yra nustatytos zonos, kuriose taikoma vietinė rinkliava už transporto priemonių stovėjimą. Iki 2022 . įrengta 45 rinkliavos rinkimo automatai. Visose apmokestintose transporto priemonių stovėjimo vietose, elektromobilių parkavimas yra nemokamas.

	23.
	Plėsti gatvių valymo sistemą
	2019
	2020
	Įgyvendinta
	Įsigyti 3 vnt. gatvių bei šaligatvių valymo vakuuminiai automobiliai

	24.
	Vykdyti žvyruotų gatvių būklės pagerinimą
	2019
	2024
	Įgyvendinama
	Žvyruotų gatvių danga laistoma druskuotu tirpalu, siekiant sumažinti dulkėtumą. 
2020 metais išasfaltuotos Liublino ir Bruknynės gatvės

	25.
	Augalų juostų kūrimas
	2019
	2024
	Įgyvendinama
	2019 m. pasodinta 121 vnt. medžių šalia intensyvaus eismo vietų (Kniaudiškių g., Beržų g., Parko g., V. Alanto g., Respublikos g. Basanavičiaus g., Ramygalos g., Tilvyčio g., J. Janonio g.).
2020 m. pasodinta 52 vnt. medžių šalia intensyvaus eismo vietų (Beržų g., Respublikos g.).
2021 m. pasodinta:   Senvagės teritorijoje 544 vnt. medžių, Kėdainių g. pasodinta 120 vnt. medžių,  Skaistakalnio parke pasodinta – 115 vnt. medžių ir 645 vnt. krūmų, Nepriklausomybės a. – 5 vnt. medžių ir 2605 vnt. krūmų.

	26.
	Visuomenės informuotumo didinimas apie namų ūkių (būstų) šildymą
	
	
	
	2019 m. buvo parengti 4 reportažai VšĮ Gerų naujienų televizijos laidoje „EKO žinia“ apie kieto kuro ir atliekų deginimo poveikį aplinkai ir sveikatai, galimybes įsidiegti ekonomiškai naudingas ir energetiškai efektyvias busto šildymo sistemas.
2020 m. buvo parengti 4 reportažai VšĮ Gerų naujienų televizijoje, TV3 televizijoje apie kieto kuro ir atliekų deginimo poveikį aplinkai ir sveikatai, galimybes įsidiegti ekonomiškai naudingas ir energetiškai efektyvias busto šildymo sistemas.
2021 m. buvo parengti 4 reportažai VšĮ Gerų naujienų televizijoje apie kieto kuro ir atliekų deginimo poveikį aplinkai ir sveikatai, galimybes įsidiegti ekonomiškai naudingas ir energetiškai efektyvias busto šildymo sistemas.
Gyventojams yra dalinami bloknotai ir brošiūros, kuriose yra pateikta informacija apie oro taršą ir kaip gyventojai gali prisidėti prie oro taršos mažinimo.
Informacija yra skelbiama savivaldybės tinklapyje www.panevezys.lt rubrikoje „Naujienos“ bei „Ekologija“: https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/ekologijos-skyrius/aplinkos-apsauga-266/atmosferos-apsauga.html

	27.
	Namų ūkių (būstų) šildymo įrenginių inventorizavimas 
	2019
	2022
	Įgyvendinama
	Apklausos būdu inventorizuoti 2060 būstai iš 7939 Panevėžio m. esančių 1-2 butų būstų (26 %).
Namų ūkių šildymo sistemų inventorizavimas įtrauktas į Panevėžio miesto plėtros 2021-2027  metų strateginį planą. Inventorizavimą planuojama atlikti 2022 m., jei bus skirtas finansavimas.

	28.
	Nacionalinio oro taršos mažinimo plano priemonių įgyvendinimas 
	2019
	2024
	Įgyvendinama
	



[bookmark: _Hlk98848833]3. Informacija apie gatvių slidumo mažinimui sunaudotų medžiagų kiekį 
	Gatvių slidumą mažinančios medžiagos
	Sunaudotas kiekis*, t
	Pastabos (data, kada baigta barstyti (laistyti) orams atšilus, ir data, kada pradėta barstyti (laistyti) orams atšalus)

	
1. Smėlio ir druskos mišinys
	
760
	2019 m. ir 2020 m. nėra duomenų
2021 m. (nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d., nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d.)


	
2. Druska (druskos tirpalas)
	

	
2019 m.,2020 m., 2021 m. nėra duomenų

	
3. Granito skalda
	

	
nenaudota

	
4. Kitos medžiagos:
	

	


	
4.1. Druska (NaCL)
	


1385


3239
	
2019 m. nėra duomenų;

2020m. (nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d., nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d.)

2021 m. (nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d., nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d.)

	
4.2. Kalcio chloridas (CaCl)
	12
	
2021 m. (nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d., nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d.)


*– nurodomas visas gatvių slidumo mažinimui sunaudotas medžiagų kiekis, nepriklausomai, kokia įmonė ar organizacija prižiūri gatves. 

4. Informacija apie gatvių išvalymą nuo šaltuoju metų laikotarpiu susikaupusių medžiagų 
	Nuo gatvių važiuojamosios dalies ir jų prieigų nuvalytos medžiagos
	Laikotarpis, per kurį išvalytos gatvės (valymo pradžios ir pabaigos data)
	Surinktas kiekis, t
	Pastabos

	Purvas ir kt. liekanos, susikaupę šaltuoju metų laikotarpiu
	2019 m. nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.

2020 m. nuo kovo 1 d. iki gegužė 31 d.

2021 m. nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
	221,56

184,02

155,82
	

	Gatvių valymo atliekos
	2019 m. (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.)

2020 m. (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.)
[bookmark: _GoBack]
2021 m. (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.)
	1490,00

1483,79

1535,95
	



5. Informacija apie kitas priemones, naudotas kietųjų dalelių KD10 ir kitų teršalų koncentracijai 
aplinkos ore mažinti (pagal galimybes pateikiami duomenys ir informacija, pagrindžiantys 
priemonių įgyvendinimo poveikį aplinkos oro kokybei) __________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Ataskaitos rengėjas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Taučikienė

Ataskaitos parengimo data: 2022 m. kovo 24 d.

_________________________


Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-883, 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19574
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1065 „Dėl Ataskaitų apie savivaldybių aplinkos oro kokybės valdymo programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-493, 2018-06-11, paskelbta TAR 2018-06-12, i. k. 2018-09767
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1065 „Dėl Ataskaitų apie savivaldybių strateginiuose plėtros ir (ar) savivaldybių strateginiuose veiklos planuose numatytų aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo





