AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DĖL PRITARIMO TĘSTI PROJEKTO "NEVĖŽIO UPĖS IŠVALYMAS NUO PRAEITIES TARŠOS KENKSMINGOMIS MEDŽIAGOMIS UŽTERŠTO DUMBLO PANEVĖŽIO MIESTE" VYKDYMĄ
      1.Problemos esmė:

Dėl pavasario polaidžio metu patvinusios upės dumblas Nevėžio atkarpoje nuo Maudyklos g. iki Stoties g. tilto buvo išneštas potvynio. Rangovas nutraukė darbus neesant dumblo upės vagoje.
2. Kaip šiuo metu sprendžiami projekte aptarti klausimai:

Atsižvelgiant į tai, kad dalis darbų rangovo buvo atlikta ir Užsakovo apmokėta :

-Ajerų, meldų ir kitokių žolių šienavimas, nušienautos žolės sugrėbimas ir išnešimas ant upės kranto, pulpovamzdžio montavimas (Atliktų darbų aktas Nr.1 PVM sąskaita – faktūra VER Nr. 0000679) suma 102001,25 Lt. su PVM;

-Laikinų dumblo nusodintuvų įrengimo darbai , augmenijos išvežimas į kompostavimo aikštelę (Atliktų darbų aktas Nr.2,  PVM sąskaita – faktūra VER Nr. 0000684) suma 58563,75 Lt. su PVM;

Viso 160565 Lt. su PVM.

2014m. sausio 29 d. UAB „vandens erdvė“ Pareiškė pretenziją dėl neapmokėtų darbų sumoje199583,97 Lt:

· Laikinų dumblo sėsdintuvų įrengimo darbai (vamzdžių paklojimas vandens išleidimui), dumblo pašalinimas iš vagos žemsiurbe (Atliktų darbų aktas Nr. 3, PVM sąskaita-faktūra VER Nr. 0000703) 54907,82 Lt.;

·  Laikinų dumblo sėsdintuvų įrengimo darbai (Atliktų darbų aktas Nr. 4, PVM sąskaita- faktūra VER Nr. 0000704) 10883,13 Lt.;

· Laikinų dumblo sėsdintuvų įrengimo darbai (Atliktų darbų aktas Nr. 5, PVM sąskaita- faktūra VER Nr. 0000702) 133793,02 Lt.

      -   Taip pat 9486,40 Lt. už mokslinių-techninių paslaugų atlikimą ir  77698 Lt. už technikos nuomą 

2014 m. vasario 12 d. vyko derybos. Derybų metu, dalyvaujant UAB „Vandens erdvė“ direktoriui Valerij Morozov,  advokatui Mindaugui Paukštei, darbo projekto autoriui Edvardui Nacevičiui buvo sutarta pretenziją tenkinti sumoje199583,97 Lt.

Buvo pareikšta pretenzija apmokėti 286768,37 Lt, už atliktus darbus. 

Buvo pakviesti atstovai ir 2012-02-12 d. vykusiose derybose suma buvo sumažinta iki 

199583,97 Lt. Viso išlaidos (su apmokėta suma 160565 Lt) 360148,97 Lt.


Norint nutraukti sutartį prašoma apmokėti 100 000 Lt ir likusiai sumai t.y. 99583,97 Lt sudaryti mokėjimo grafiką.
Dėl projekto tęsimo.

            Buvo atlikti kontroliniai dumblo sluoksnio matavimai upės atkarpoje nuo Stoties g. tilto iki Savitiškio g. užtvankos. Remiantis paskaičiavimais atkarpoje nuo pėsčiųjų tilto aukščiau Nemuno g. iki Savitiškio g. užtvankos upės vagoje yra 11 000 m³ užteršto II kategorijos dumblo. 

Aplinkos projektų valdymo agentūra pratęsė projekto finansavimą iki 2014 m. gruodžio 31

 d. su pritarimu tęsti projekto įgyvendinimą atkarpoje nuo pėsčiųjų tilto aukščiau Nemuno g. iki Savitiškio g.  Nuvykus į Aplinkos projektų valdymo agentūrą pasitarimui buvo pritarta projekto įgyvendinimui kitoje atkarpoje, iškėlus eilę sąlygų:
-Jei gegužės mėn. nebus pasirašyta sutartis rangos darbams, finansavimas bus nutrauktas;
- Kadangi pagal aprašo 22.1 punktą kartu su atnaujinta paraiška turime pateikti pakoreguotą techninį projektą bei pakeitimui būtinus dokumentus. Būtina atlikti projekto korektūrą. Projekto autoriaus VšĮ „Grunto valymo technologijos“ šios paslaugos atlikimą preliminariai įvertino 30000 Lt.
       3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:

           Norint tęsti projektą, reikalingas Tarybos pritarimas. Projekto įgyvendinimo metu būtų gerinama Nevėžio upės būklė ties Kultūros ir poilsio parku, tvarkomos pakrantės, pašalintas užterštas dumblas.

       4.   Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

    Šiuo metu projekto įgyvendinimui deklaruojama suma 1740231 Lt. su PVM. Savivaldybės finansinis prisidėjimas 15 %, kuris buvo planuotas ankstesniame etape. Projekto vertė dėl pakitusių (sumažėjusių apimčių) rodiklių bus mažesnė (Galutinis rezultatas priklauso nuo viešųjų pirkimų rezultato).
5. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:
Dalis darbų buvo atlikta atkarpoje Maudyklos g. - Stoties g. tiltas. Šios išlaidos dėl 

neįgyvendinto projekto nefinansuojamos iš paramos. 
6. Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Sprendimo projektas parengtas Savivaldybės administracijos iniciatyva. Projekto rengėjas- savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius. Sprendimo projektas vertintas antikorupciniu požiūriu (vertinimas pridedamas).

Ekologijos skyriaus vyresnysis specialistas 
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