        AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DĖL NEVĖŽIO UPĖS IŠVALYMO PARUOŠIAMŲJŲ PROJEKTAVIMO DARBŲ VYKDYMO IR LEIDIMO PANAUDOTI LĖŠAS  
      1.Problemos esmė:

       2008 m. paruoštas techninis projektas „Nevėžio upės išvalymas nuo praeities tarša kenksmin- gomis medžiagomis užteršto dumblo Panevėžio miesto ribose“ neatitinka esamos situacijos upės vagoje.  Pradėjus rangos darbus Nevėžio upės  atkarpoje nuo Maudyklos g. iki Stoties g. paaiškėjo, kad Nevėžio upės dugne projekte numatytame ruože, gruntas visiškai neatitinka techniniame projekte deklaruojamos grunto sudėties. Grunto sudėtis – smėlis ir žvyras. Pagal išaiškėjusias geologines sąlygas ir techniniame projekte pateiktus pjūvius gaunasi upės gilinimas, o ne dumblo šalinimas.  Projekto įgyvendinimo darbai nutraukti. 
         Aplinkos projektų valdymo agentūra pratęsė projekto finansavimą iki 2014 m. gruodžio 31
 d. su pritarimu tęsti projekto įgyvendinimą leisdama pasirinkti kitą atkarpą. 

         Norint toliau tęsti projektą reikalinga pateikti aplinkos projektų valdymo agentūrai:

– atnaujintą paraišką;

– pakoreguotą techninį projektą, kuriame pateikiami pakoreguoti projekto siektini rodikliai. 
2. Kaip šiuo metu sprendžiami projekte aptarti klausimai:

Sausio mėnesį buvo atlikti Nevėžio upės dugno grunto sudėties tyrimai. Atkarpoje tarp Stoties g. tilto ir Nemuno g. tilto žymių dumblo kiekių nerasta. Atkarpoje nuo  Nemuno g. tilto ir Savitiškio g. užtvankos buvo rasta dumblo sankaupų, kurios upės išilginiame pjūvyje pasiskirstę netolygiai. 
Kreiptasi į Techninio projekto autorius VšĮ „Grunto valymo technologijos“ Techninio projekto korektūrai atlikti.

Techninio projekto autoriai VšĮ „Grunto valymo technologijos“, motyvuodami pakitimais upės vagoje dėl pavasarinio polaidžio, nurodė, kad norint atlikti techninio projekto korektūrą būtina atlikti batimetrinius matavimus, dumblo storio matavimus, dumblo užterštumo tyrimus, granuliometrinės sudėties nustatymą, paviršinio vandens tyrimus Nevėžio atkarpoje nuo Nemuno g. iki Savitiškio g. 

Tarybos 2014 m. kovo 14 d. Neeiliniame posėdyje nutarta:

1.Atdėti tarybos sprendimo „ Dėl pritarimo tęsti projekto „Nevėžio upės išvalymas nuo praeities tarša kenksmingomis medžiagomis užteršto dumblo Panevėžio miesto ribose“ projekto svarstymą.
2.Priimti protokolinį sprendimą: Įpareigoti Savivaldybės administraciją vykdyti Nevėžio upės išvalymo paruošiamuosius projektavimo darbus (parengti batimetrinę nuotrauką, atlikti dumblo tyrimus ir dumblo kiekio skaičiavimus) ir šiems darbams skirti 15,125 tūkst. Lt.

               Paslaugų Sutartyje nurodyta sąlyga „Paslaugos teikiamos Pirkėjui gavus finansavimą, patvirtintą Panevėžio miesto Tarybos sprendimu“. Paslaugos atlikimo trukmė 21 kalendorinė diena.
               Paskolos lėšų be Tarybos sprendimo naudoti negalime, nes Savivaldybės prisidėjimo lėšos skirtos  darbams atlikti Nevėžio atkarpoje tarp Maudyklos ir Stotie gatvių.
3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:
           Norint tęsti projektą, reikalinga Techninio projekto korektūra. Korektūra bus atliekama remiantis  paruošiamųjų projektavimo darbų rezultatais.

      4.   Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

           Paslaugos vertė nustatyta Viešųjų pirkimų keliu.
           Galimas finansavimo šaltinis lėšos iš paskolų, skirtų projekto „Nevėžio upės išvalymas nuo praeities tarša kenksmingomis medžiagomis užteršto dumblo Panevėžio miesto ribose“ daliniam finansavimui ir netinkamoms finansuoti išlaidoms padengti. (Lėšų skirtų projekto „Nevėžio upės išvalymas nuo praeities tarša kenksmingomis medžiagomis užteršto dumblo Panevėžio  miesto  ribose“  likutis  4  mln. Lt.  paskoloje  148 015,25 Lt,  2,3 mln. Lt. paskoloje 

93 900 Lt. viso 241915,25 Lt.

       5. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:
        Priėmus teigiamą sprendimą neigiamų pasekmių nenumatoma.
       6. Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

  Sprendimo projektas parengtas Savivaldybės administracijos iniciatyva. Projekto rengėjai- 
savivaldybės administracijos  direktorė ir projekto vadovas. 
           Sprendimo projektas vertintas antikorupciniu požiūriu (vertinimas pridedamas).
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