PRIEDAS PRIE AIŠKINAMOJO RAŠTO

 Sprendimo projektą sudaro 4 priedai: 1 priedas. Panevėžio miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo vizijos rodikliai; 2 priedas. Panevėžio miesto plėtros 2004-2013 metų strateginio plano tikslų, uždavinių ir priemonių  įgyvendinimo ataskaita už 2013 metus; 3 priedas. Panevėžio miesto plėtros 2004-2013 metų strateginio plano tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo 2013 m. suvestinė  ataskaita; 4 priedas. Panevėžio miesto plėtros 2004-2013 m. strateginio plano priežiūros rodiklių sąrašas.

2013 m. numatyta įgyvendinti 116 priemonių. Strateginio plano įgyvendinimas už 2013 m. siekia 87 proc., t.y. buvo vykdoma 101, nevykdoma ar vykdoma dalinai 15 (13 proc.) miesto plėtros strateginio plano priemonių (žr.1 diagramą). 

	2013 m. Panevėžio miesto plėtros strateginiam planui įgyvendinti buvo panaudota 58500,4  tūkst. Lt. Detalesnis lėšų pasiskirstymas parodytas 2 diagramoje.


	Strateginiam planui įgyvendinti  lėšų pasiskirstymas pagal prioritetus pavaizduotas 3 diagramoje. I prioritetas „Progresyvi ir nuolat auganti ekonomika“ panaudota 10721,7 tūkst. Lt. II prioritetas „Sveika ir kokybiška gyvenimo aplinka“ panaudota 36498,7 tūkst. Lt. III prioritetas „ Produktyvūs ir konkurencingi žmogiškieji ištekliai“ panaudota 11280,0  tūkst. Lt

		I prioritetas. Progresyvi ir nuolat auganti ekonomika. Strateginio plano I-o prioriteto priemonių vykdymas pavaizduotas 4 diagramoje.

 I prioriteto neįgyvendintos priemonės per 2013 m.:
1.1.5.2. „Dalyvauti tarptautinio tinklo „Cities for Children“ („Miestai vaikams“) veikloje.“ Priemonės vykdymui neskirta lėšų iš biudžeto.
1.1.10.1. „Plėtoti keitimosi elektroniniais dokumentais tarp savivaldos ir kitų institucijų sistemą.“ Neįsigaliojus LR teisės aktams, susijusiems su el. dokumentų keitimusi, nebuvo sudaryta galimybių keistis el. dokumentais.
1.1.11.3. „Vykdyti miesto ir išorės susisiekimo sistemos priežiūrą ir sukurti susisiekimo sistemos duomenų bazę (E-bilieto sukūrimas)“.  Dėl įgyvendinamų prioritetinių projektų – dujų kompresorinės statybos ir suspaustomis gamtinėmis dujomis varomų naujų 9 vnt.  autobusų įsigijimo, taip pat dėl neatidėliotinai būtinos naujos autobusų gamybinės bazės statybos, bendrovė nepajėgi finansuoti elektroninio bilieto įdiegimą Panevėžio mieste. Šis projektas ekonomiškai neatsiperkantis. Elektroninio bilieto projektą Panevėžyje galima būtų įgyvendinti, gavus tikslinę finansinę paramą.

I Prioritetas apima palankios investicijoms ir bendradarbiavimui aplinkos sudarymą, darbo vietų kūrimą ir užimtumo didinimą.

Pagal bendrąjį vidaus produktą, tenkantį vienam gyventojui, Panevėžio apskritis užima 5-ąją vietą (iš penkių didžiųjų Lietuvos  miestų), tačiau pagal šį rodiklį,  Panevėžio apskritis tesiekia apie 75 % šalies lygio ir nusileidžia mažesnei - Telšių apskričiai  (5 diagrama). 


5. diagrama. Bendrasis vidaus produktas, tenkantis 1-am gyventojui Panevėžio apskrityje (Lt).


Vienas svarbiausių konkurencingumo rodiklių yra pritraukiamos tiesioginės užsienio investicijos (toliau – TUI) šalyje, nes TUI – labai svarbi ekonomikos augimo prielaida. Statistikos departamento duomenimis Panevėžyje 2012 m. buvo sukaupta 761,4 mln. litų TUI, tai sudaro apie 2 % šalies TUI.  Pagal TUI tenkančias vienam gyventojui iš penkių didžiųjų Lietuvos miestų Panevėžys užima 4-ą vietą (6 diagrama), tačiau jos beveik du kartus mažesnės nei Lietuvos Respublikos vidurkis  (14059 Lt).

6 diagrama. Tiesioginės užsienio investicijos tenkančios vienam gyventojui, Lt





Panevėžio miesto tiesioginės užsienio investicijos per 5 metus (nuo 2008 iki 2012 m.) didėjo apie 50 proc. (7 diagrama). 
 	
7 diagrama. Tiesioginių užsienio investicijų dinamika Panevėžio mieste, tūkst.Lt


Į Panevėžio įmones investuota per 2 proc. viso Lietuvoje investuoto kapitalo. Savo verslo vystymui Panevėžio apskritį pasirinko tokios šalys, kaip Danija, Vokietija, Norvegija,  Estija, Prancūzija, Švedija, JK, Latvija, Lenkija. (8 diagrama).

8 diagrama. Šalys investuotojos į Panevėžio apskritį 2013 metai (mln. Lt)
Naujausi materialinių investicijų duomenys rodo, kad  verslas atsargiai vertina ateities perspektyvas. Materialinių investicijų apimtys per paskutinius 5 metus Panevėžio mieste sumažėjo beveik 2 kartus. Šio rodiklio mažėjimas stabdo inovacijų ir naujų technologijų diegimą, konkurencingą verslo plėtrą. 

Materialinių užsienio investicijų dinamika Panevėžio mieste, mln.Lt.


Siekiant plėtoti palankią investicijoms ir bendradarbiavimui aplinką, kartu su  Panevėžio  prekybos, pramonės ir amatų rūmais (PPAR) 2013 m. organizuotos miesto verslininkų misijos tikslinėse užsienio rinkose, organizuotos konferencijos verslo temomis, dalyvauta tarptautinėje parodoje „Expo Aukštaitija 2013“.

	Stiprinant miesto rinkodarą šalyje ir užsienyje, Savivaldybė įgyvendino rinkodaros programą, 2013 metais tęsiama Laisvės a. atgaivinimo programa. 
Tobulinant Savivaldybės veiklą,  2013 metais buvo toliau plėtojamos visų lygių viešosios ir administravimo paslaugos viešojoje erdvėje. 
Strateginiame plane nemažas dėmesys skiriamas plėtoti E administravimą. 2013 m. baigtas įgyvendinti projektas „Panevėžio miesto savivaldybės dokumentų ir finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės informacinių sistemų diegimas ir plėtra“. 

I prioriteto vienas iš tikslų – sudaryti sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai. 2013 m. toliau plėtojamas Panevėžio pramoninis parkas. 2013 m. pasirašytos naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų ir elektros įrenginių iškėlimo paslaugos sutartys. Įsipareigojimus planuojama įvykdyti 2014 metais.
2013 m. tęsiamas Panevėžio pramoninio parko rinkodaros projekto įgyvendinimas. (parengta rinkodaros strategija, sukurtas filmas, dalyvauta viešinimo renginiuose).
Baigtas įgyvendinti  projektas  „Mikrosistemų technikos verslo aplinkos vystymas“, kurį įgyvendino VšĮ Panevėžio mechatronikos centras (Savivaldybė įsipareigojo skirti dalinį finansavimą).
Strateginiame plėtros plane nemažas dėmesys skiriamas kurti palankią verslui  aplinką, Savivaldybė kartu su partneriais teikė nemokamą informaciją, konsultacijas verslo klausimais, buvo organizuoti mokymai ir seminarai įmonėms inovacijų svarbai propaguoti. 

2013 m. buvo organizuotas Panevėžio miesto geriausios inovacinės įmonės konkursas, toliau tęsiama  FIBAssociation veikla. (Foreign Investment Business Association) (Užsienio investuotojų verslo asociacija). 2013 m. įvyko 6 FIBAssociation renginiai.

Kitas I prioriteto tikslų – skatinti darbo vietų kūrimą. Pagal patvirtintą Panevėžio miesto Viešųjų darbų programą per 2013 metus įdarbinta 719 Panevėžio teritorinės darbo biržos siųstų asmenų. Už viešųjų darbų atlikimą iš Savivaldybės biudžeto išmokėta 745,5 tūkst. Lt. Į šių priemonių įgyvendinimą įtrauktos ne tik savivaldos bei valstybinės institucijos, bet ir socialiniai partneriai (Darbo birža). 

Panevėžio mieste nedarbo lygis ketvirti metai iš eilės mažėja  ir per 2013 metus sudarė 11,3  procento. (žr.9 diagramą). 

9 diagrama. Nedarbo lygis Panevėžio mieste, %

2013 m. Panevėžyje veikė 3323 ūkio subjektai ir per 5 metus sumažėjo 2 proc. (žr.10 diagramą). Mieste dominuoja įmonės, kuriose dirba 1-9 dirbantieji.

10 diagrama. Veikiantys ūkio subjektai Panevėžio mieste, vnt.


Įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų, parodo verslumo lygį. Lietuvos verslumo lygis 2  kartus mažesnis, nei ES (tūkstančiui gyventojų tenka maždaug 55 įmonės), o Panevėžio mieste verslumo lygis yra mažiausias iš 5 didžiųjų miestų ir tūkstančiui gyventojų tenka 35 įmonės.

II PRIORITETAS. Sveika ir kokybiška gyvenimo aplinka.

Strateginio plano II-o prioriteto priemonių vykdymas pavaizduotas 11 diagramoje.

II prioriteto neįgyvendintos priemonės 2013 m.:
2.2.1.2. „Iškelti Panevėžio autobusų stotį iš miesto centro pagal parengtų studijų rekomendacijas. Pakoreguoti miesto maršrutinio viešojo transporto tinklą siekiant užtikrinti patogų ir greitą susisiekimą su naująja autobusų stotimi ir iš jos su miesto centru.“ 2006-04-20 Panevėžio miesto savivaldybės Taryba sprendimu Nr. 1-47-11 patvirtinto „UAB „Panevėžio autobusų parkas“ valdomo nekilnojamo turto optimalaus panaudojimo ir vystymo“ projektą ir jo įgyvendinimui paskelbto konkurso nugalėtoju buvo pripažintas Konsorciumas, kurį sudaro: UAB „Baltijos Investicijų grupė“, UAB „Nevėžio nekilnojamasis turtas“, AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Lauktuvės jums“ ir UAB „PST investicijos“. 
2011-10- 27  miesto Taryba patvirtino sklypo detalųjį planą. Įgyvendinant šį projektą turėjo būti parengta Jungtinės veiklos sutartis tarp Konsorciumo ir UAB „Panevėžio autobusų parkas“, kurioje būtų numatyti sąlygos ir terminai pastatyti naują autobusų parko bazę ir, po to, naują autobusų stotį dabartinėje UAB „Panevėžio autobusų parkas“ teritorijoje. 
Po detaliojo plano patvirtinimo bendrovė daug kartų kreipėsi į Konsorciumo deleguotą projekto įgyvendinimui UAB „Strateginės investicijos“ dėl tolimesnių veiksmų šio projekto įgyvendinimui ir juntginės veiklos sutarties sudarymo, nurodant konkrečius statybos terminus. Dėl investuotojo neveiklumo, iš esmės tuo klausimu iki šiol nieko nepadaryta. 
2013 m. spalio mėn. savivaldybės Taryba patvirtino  2014-2020 m. strateginį planą, kuriame numatė galimybę atlikti Panevėžio autobusų stoties teritorijos konversiją, pritaikant ją verslo skatinimui, komercinei ir bendruomenių veiklai.
2.2.2.6. „Sutvarkyti Kraštotyros muziejaus statinių kompleksą ir aplinką.“ Atlikti projektavimo darbai, gautas leidimas statybai.  2013 m. parengtas Panevėžio miesto Kraštotyros muziejaus kiemelio techninis projektas, atlikta projekto ekspertizė, gautas leidimas tvarkybos darbams.  Negavus finansavimo iš Kultūros paveldo departamento, nebuvo skirta ir  iš Savivaldybės biudžeto. Darbai planuojami iš 2014-2020 metų ES SF finansavimo periodo.
2.2.3.2. „Suformuoti miesto centro ir išorės transporto  žiedus,  padidinti tinklo rišlumą ir sukurti papildomą infrastruktūrą transporto srautams nukreipti nuo miesto centro. Nutiesti Jurginų  g., jungiančią Smėlynės g. su Pramonės g.“  Projektui neskirta lėšų.
2.2.3.3. „Plėsti automobilių stovėjimo vietų ir jų aikštelių tinklą miesto centre ir daugiaaukščių pastatų rajonuose, išlaisvinant svarbiausių gatvių važiuojamąją dalį nuo stovinčių automobilių, jeigu jie kliudo saugiam eismui ir mažina tinklo pralaidumą.“ 2012- 2013 m. dėl  neskirto finansavimo nebuvo įrengta automobilių stovėjimo vietų.
2.3.1.7. „Panevėžio termofikacinės elektrinės II bloko statyba.“ Neskirtas finansavimas nei iš  LR Vyriausybės, nei iš  ES SF.  Pasikeitus situacijai, nėra ekonominės logikos galvoti apie elektrinės II bloko statybą, kai elektros energija nesuperkama net iš I bloko.

II Prioritetas apima bendrąjį infrastruktūros gerinimą, energetikos ūkio modernizavimą, aplinkos ir sveikatos infrastruktūros gerinimą.

Statistikos departamento duomenimis gyventojų skaičius 2013 m. pabaigoje Panevėžio mieste buvo 96 328  ir, palyginus su 2012 m. pabaiga (97 343), sumažėjo 1,0 proc. Panevėžyje gyventojų skaičiaus mažėjimas yra gana ženklus, per paskutinius 5 metus gyventojų mieste sumažėjo 6773 arba 6,6 proc. (žr.12 diagramą)

12 diagrama. Gyventojų skaičiaus kaita Panevėžio mieste (metų pab.duomenys)
	2013 m. pabaigoje vyrai sudarė 44 proc., vaikai iki 15 metų amžiaus – 15 proc., darbingo amžiaus  - 61 proc., pensinio amžiaus – 23 proc.visų miesto gyventojų. 
Žemas gimstamumo lygis neužtikrina kartų kaitos. Dėl neigiamos natūralios kaitos gyventojų skaičius sumažėjo 318. Gimstamumas, palyginus su ankstesniais metais, sumažėjo 7 procentais, o mirštamumas sumažėjo 5 proc. Į miestą atvyko 1981 gyventojai, o išvyko 2678, neigiamas migracijos saldo – 697.

2013 m. toliau įgyvendinamas ES SF lėšomis finansuojamas teritorijų planavimo dokumentų parengimas - įgyvendinamas projektas „Panevėžio miesto teritorijų planavimo dokumentų rengimas“  II etapas. 

Vienas iš II prioriteto uždavinių – paskatinti turizmo paslaugų infrastruktūrą ir plėtrą. 
Siekiant įgyvendinti šį uždavinį 2013 m. baigtas įgyvendinti projektas „Dviračių infrastruktūros modernizavimas Panevėžio mieste“  I etapas. Nutiesta 3,7 km dviračių takų.
 Užbaigtas techninio projekto parengimas  ir vykdomi rangos darbai „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“. Parengtas ir išleistas informacinis turistams ir lankytojams skirtas leidinys apie Panevėžį.
Įgyvendinant kitą uždavinį – didinti gamtinių teritorijų patrauklumą - 2013 m. įgyvendintas projektas „Molainių buvusių filtracijos laukų rekultivavimas”. Sutvarkyta užteršta teritorija ir apsodinta medžiais.
			
Nemažas dėmėsys strateginiame plane skiriamas gerinant susisiekimo sistemą. Tuo tikslu toliau įgyvendintas  projektas „Panevėžio miesto žvyruotų gatvių asfaltavimas“ II etapo darbai. Baigta įrengti V.Alanto –J.Tilvyčio žiedinė sankryža.

2013 metais Panevėžio mieste gatvių ilgis ir tinklo tankis nekito. Bendras gatvių ilgis 2013 m. buvo 235 km. 

Susisiekimo sąlygos priklauso nuo automobilizacijos lygio bei tokių urbanistinių faktorių, kaip gyventojų ir gatvių infrastruktūros tankis, darbo ir gyvenamosios vietos balanso. Kaip matome 13 diagramoje, automobilizacijos lygis Panevėžio mieste 2009-2013 metais išaugo 7 proc. ir yra lygus Lietuvos vidurkiui (541). 

	13 diagrama. Automobilizacijos lygis (individualių automobilių skaičius /1000-iui gyventojų) Panevėžio mieste 

	Dviračių takų ilgis Panevėžyje per paskutinius 5 metus nekito ir išliko 90 km. 
	
Pajamos už keleivių vežimą visuomeniniu transportu  pavaizduotos 14 diagramoje.
14 diagrama. Pajamos už keleivių vežimą visuomeniniu transportu, mln.Lt.

	Vienas iš II prioriteto uždavinių – gerinti visuomenės sveikatą. Tuo tikslu 2013 m. pasirašyta  projekto „Įkurti psichikos dienos stacionarą Panevėžio miesto poliklinikoje“ finansavimo ir administravimo sutartis. Įgyvendintas projekto „Panevėžio socialinių paslaugų centro paslaugų plėtra“ II etapas.
Toliau įgyvendinamas projektas „Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros plėtra“. Projektas įgyvendinamas 2014 m. VšĮ Panevėžio slaugos ligoninė tęsia projektą „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimo Panevėžio miesto savivaldybėje“. 

	Pagal Statistikos Departamento duomenis, 2013 m. pradžiai vienas Panevėžio miesto gyventojas vidutiniškai apsilankė poliklinikose ir ambulatorijose 9,5 karto metuose, kai Lietuvos Respublikos tas pats rodiklis- 8 (žiūrėti 15 diagramą). 

	15 diagrama.  Vieno gyventojo vidutinis apsilankymų poliklinikose ir ambulatorijose skaičius.

	Savivaldybės biudžeto išlaidų socialinei apsaugai, globai ir rūpybai Panevėžio mieste dinamiką 2009-2013 m. galima matyti 16 diagramoje.


16 diagrama. Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinei apsaugai, globai ir rūpybai Panevėžio mieste, tūkst. Lt


III prioritetas. Produktyvūs  ir konkurencingi žmogiškieji ištekliai.
III prioritetas apima švietimą, kultūrą ir sportą. 

Strateginio plano III-io prioriteto priemonių vykdymas pavaizduotas 17 diagramoje.

III prioriteto neįgyvendintos priemonės per 2013 m.:
3.1.3.1. „Atnaujinti savarankiškos aukštosios universitetinės mokyklos steigimo iniciatyvinės darbo grupės sudėtį.“  Priemonė nevykdoma. 
3.1.3.2. „Atlikti savarankiškos aukštosios universitetinės mokyklos galimo profilio ir specialistų poreikio tyrimus.“  Priemonė nevykdoma.
3.2.1.2. Parinkti optimalias patalpas ir jas pritaikyti kino centro „Garsas“ veiklai. Ateinančiu ES struktūrinės paramos planavimo 2014-2020 m. laikotarpiu Kultūros įstaigų tinklo optimizavimui planuojamos skirti ES struktūrinių fondų lėšos, todėl politiniu sprendimu priemonės vykdymas numatytas minėtuoju periodu.
3.2.2.1. „Įdiegti „greitųjų“ projektų dalinį finansavimą.“ Priemonė nevykdoma, neskirtas finansavimas.
3.2.2.2. „Renovuoti, rekonstruoti ir pritaikyti kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų patalpas.“ 2013 m. suremontuota atvira terasa prie renginių salės. Priemonę planuojama įgyvendinti iš 2014- 2020 m. ES SF finansavimo periodo.
 3.2.7.2.  „Pastatyti aktyvaus poilsio ir sporto centrą su kempingu.“ Paraiškos  buvo pateiktos 2008-08-25 Lietuvos verslo paramos agentūrai ir 2012-05-30 Ūkio ministerijai siekiant gauti ES struktūrinių fondų paramą. Projekto vertė 16,5 mln. Lt. Projektas neįtrauktas į Valstybės planuojamų  projektų sąrašą. Projektui parama neskirta. 
 3.2.7.4. „Renovuoti lengvosios atletikos maniežą“. Pateikta paraiška Klimato kaitos programai, parengtas techninis projektas, tačiau  neskirtas finansavimas iš Valstybės investicijų programos (VIP ).

 

Per atskaitinį (2004 - 2013 m.) laikotarpį neįvykdytos Strateginio plano priemonės:
2.1.2.2. „Modernizuoti dviračių takų infrastruktūrą (II etapas)“. Susisiekimo ministerijai paskirsčius visas ES lėšas  I etapui, II etapo projekto vykdymui ES lėšų neliko. Kvietimo teikti paraiškas nebuvo. Priemonę planuojama įgyvendinti iš 2014- 2020 m. ES SF finansavimo periodo.
2.1.3.1. Pritaikyti Skaistakalnio parką aktyviam žmonių poilsiui, įrengti aktyvaus poilsio aikšteles, dviračių takus. 2007 – 2013 m. laikotarpis buvo skiriamas mažųjų miestų parkų sutvarkymui. Darbai planuojami iš 2014-2020 metų ES SF finansavimo periodo.
2.2.3.7. Atnaujinti ekologiško viešojo transporto priemones iš ES skiriamų dalinių lėšų (II etapas).  Susisiekimo ministerijai paskirsčius visas ES lėšas  I etapui, II etapo projekto vykdymui ES lėšų neliko. Kvietimo teikti paraiškas nebus.  II etapo darbai bus planuojami iš 2014-2020 metų ES SF finansavimo periodo.

Švietimo ir mokslo plėtra. Savivaldybės biudžeto išlaidų švietimui dinamika pavaizduota  18 diagramoje.

18 diagrama. Savivaldybės biudžeto išlaidos švietimui, tūkst. Lt

Vienas iš III prioriteto uždavinių – gerinti mokymo ir ugdymo kokybę. Tuo tikslu 2013 m. baigti renovuoti  lopšelių –darželių  „Aušra“, „Papartis“, Kastyčio Ramanausko pastatai, renovuotas „Vyturio“ progimnazijos pastatas.

Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių skaičius per paskutinius penkerius metus sumažėjo 23 proc. Žiūrėti 19 diagramą.
19 diagrama. Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių ir miesto gimnazijose besimokančių gimnazistų skaičius, vnt.

Po strateginio plano korektūros išliko siekis,  kad Panevėžys taptų  stiprus mokslo ir studijų centras, kad mieste būtų įkurta savarankiška aukštoji universitetinė mokykla.

Aukštųjų mokyklų studentų skaičiaus Panevėžyje dinamika pavaizduota 20 diagramoje.





20 diagrama. Aukštųjų mokyklų studentų skaičius, vnt.

Siekiant didinti miesto kultūrinį patrauklumą, 2013 m. vyko apie 4000 kultūros ir meno renginių.
Savivaldybės biudžeto išlaidų kultūrai dinamika pavaizduota  21 diagramoje.

21 diagrama. Savivaldybės biudžeto išlaidos kultūrai, tūkst. Lt

Toliau remiamos visuomeninės sporto organizacijos per sporto šakų plėtros, jaunimo užimtumo programas. Remiama „Cido“ arenos veikla, 2013 m. organizuotas  Europos dviračių treko čempionatas, vykdoma Europos vyrų krepšinio čempionato varžybų organizavimo ir krepšinio populiarinimo bei plėtros Panevėžio mieste programa. 
Savivaldybės biudžeto išlaidų kūno kultūrai ir sportui dinamika pavaizduota  22 diagramoje.

22 diagrama. Savivaldybės biudžeto išlaidos kūno kultūrai ir sportui, tūkst. Lt

Siekiant stiprinti nusikalstamumo prevenciją, Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas su kitomis tarnybomis įgyvendino prevencines programas. Vykdoma tęstinė prevencinė programa vaikams ir jaunimui iki 18 metų „Saugūs ir sveiki“.  Judėjime „Saugi kaimynystė“ dalyvavo 5 daugiabučių namų bendrijos.





IŠVADOS
1) Atlikta Strateginio plano kiekybinių vizijos ir prioritetų rodiklių stebėsena parodė, kad dauguma rodiklių mažėjo. Išlaidos švietimui, kultūrai mažėjo ir buvo mažiausi per 5 metus. Išlaidos kūno kultūrai ir sportui nežymiai augo, tačiau išlaidos socialinei apsaugai išaugo beveik 2  kartus.
2) Stebėseną apsunkino tai, kad Strateginio plano vizijos ir prioritetų rodiklių palyginimo su didžiaisiais Lietuvos miestais ir šalies vidurkiu analizei reikalingi duomenys kitų miestų savivaldybėse nerenkami, nes viešojo administravimo įstaigos neturi vieningos matavimo rodiklių sistemos. Strateginio plano rodiklių palyginimas su didžiaisiais Lietuvos miestais ir šalies vidurkiu buvo atliktas pateikiant tik Statistikos departamento duomenis. Be to, Savivaldybės administracijai sunku įtakoti kai kurių veiksmų įgyvendinimo procesus ir rezultatus, kai vykdytojai nėra Savivaldybės administracijos skyriai.
3) Atlikus Strateginio plano veiksmų stebėseną, padaryta išvada, kad Strateginis planas 2013 m. laikotarpiu yra įgyvendinamas gerai, t.y. 87 % jo veiksmų yra vykdomi pagal suplanuotus terminus. 

Išsamesnė analizė pateikiama prieduose. 
Strateginio plano lėšų pasiskirstymas pagal prioritetus (tūkst.Lt)

I prioritetas	II prioritetas	III prioritetas	10721.7	36498.699999999997	11280	

4 diagrama. Strateginio plano I prioriteto priemonių vykdymas 2013 m.
92%
8%

Vykdoma priemonių	Nevykdoma(ar vykdoma dalinai) priemonių	33	6	

East	
LR vid.(2012)	2008	2009	2010	2011	2012	35.1	26	21.2	22.4	26	28.7	LR vid.(2012)	2008	2009	2010	2011	2012	LR vid.(2012)	2008	2009	2010	2011	2012	


Vilnius	2008	2009	2010	2011	2012	37918	36371	38694	42851	48226	Kaunas	2008	2009	2010	2011	2012	6656	8415	10184	12448	13207	Klaipėda	2008	2009	2010	2011	2012	10782	12619	14520	15184	15593	Šiauliai	2008	2009	2010	2011	2012	1918	1809	2549	2410	2420	Panevėžys	2008	2009	2010	2011	2012	4498	6225	5459	6587	7822	
2008	2009	2010	2011	2012	506.5	641.79999999999995	546.1	648.6	761.4	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	


East	
Danija	Vokietija	Norvegija	Estija	Prancūzija	Švedija	JK	Latvija	Lenkija	324	118	77	61	54	13.1	6.7	6.2	3.1	Danija	Vokietija	Norvegija	Estija	Prancūzija	Švedija	JK	Latvija	Lenkija	Danija	Vokietija	Norvegija	Estija	Prancūzija	Švedija	JK	Latvija	Lenkija	



2008	2009	2010	2011	2012	898.6	292.7	303.39999999999969	411.5	439.3	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	


East	
2009	2010	2011	2012	2013	12.2	16.399999999999999	14.9	12.8	11.3	2009	2010	2011	2012	2013	


East	
2009	2010	2011	2012	2013	3373	3458	3191	3235	3323	2009	2010	2011	2012	2013	


11 diagrama. Panevėžio miesto strateginio plano II prioriteto veiksmų vykdymas 2013 m.
87%
13%

Vykdoma priemonių	Nevykdoma (ar dalinai vykdoma) priemonių	33	8	

Gyventojų skaičius	
2009	2010	2011	2012	2013	103101	100027	98469	97343	96328	



2009	2010	2011	2012	2013	504	509	517	528	541	


Vežta keleivių miesto visuomeniniu transportu	
2009	2010	2011	2012	2013	9.5	9.9	12.1	8.9	9.2000000000000011	


Lietuvos Respublika	
2009	2010	2011	2012	2013	7.3	7.2	7.3	7.6	8	Panevėžys	
2009	2010	2011	2012	2013	8.9	8.5	9.2000000000000011	9.4	9.5	



Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinei apsaugai, globai rūpybai 	
2009	2010	2011	2012	2013	22715.9	41385.699999999997	49713.2	44920.6	43623.6	


17 diagrama. Panevėžio miesto Strateginio plano III-io prioriteto priemonių vykdymas
81%
19%

Vykdoma priemonių	Nevykdoma (ar vykdoma dalinai) priemonių	29	5	



East	
2009	2010	2011	2012	2013	130863	117566	118195	118398	116973	


Bendrojo lavinimo m-klų moksleivių sk.	
2009	2010	2011	2012	2013	16403	15264	14381	13797	13081	Gimnazistų sk.	
2009	2010	2011	2012	2013	2853	3512	4200	4120	4072	



Aukštųjų m-klų studentų sk.	
2009	2010	2011	2012	2013	3576	3216	2949	2538	2494	


Kultura	
2008	2009	2010	2011	2012	8842	8137	7580	7820	7730	


Kultura	
2009	2010	2011	2012	2013	6540	6031	6907	6202	6519	


1 diagrama. Panevėžio miesto plėtros  Strateginio plano priemonių vykdymas už 2013 metus 
87%
13%

Vykdoma priemonių	Nevykdoma priemonių	95	19	

2 diagrama. Strateginiam planui įgyvendinti panaudotos lėšos per 2013 metus (tūkst. Lt)
Savivaldybės lėšos	
7898.7	Nacionalinio biudžeto lėšos	
7034.9	ES, kita užs.valstybių parama	
38076.400000000001	Privačios lėšos	
5490.4	
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