AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DĖL PAPILDOMŲ LĖŠŲ PROJEKTUI „NEVĖŽIO UPĖS IŠVALYMAS NUO PRAEITIES TARŠA KENKSMINGOMIS MEDŽIAGOMIS UŽTERŠTO DUMBLO PANEVĖŽIO MIESTO RIBOSE“ SKYRIMO 
1. Problemos esmė:

Panevėžio miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. VP3-1.4-AM-04-R-51-001 „Nevėžio upės išvalymas nuo praeities taršos kenksmingomis medžiagomis užteršto dumblo Panevėžio miesto ribose“, kurio įgyvendinimui naudojamos nuosavos Savivaldybės lėšos ir Europos struktūrinių fondų parama.
Projekto įgyvendinimo pradžia 2010- 01-29, Pabaiga 2012-04-30 su galimybe pratęsti 6 mėnesiams, t.y. iki 2012-10-30. 

Vykdyti 7 viešieji rangos darbų pirkimų konkursai.
Atlikus septintąjį viešąjį pirkimą rangos darbams pirkti, pasiūlymo vertė 848 521 Lt viršija finansavimo ir administravimo sutarties biudžete numatytą rangos darbų vertę. Bendra pasiūlymo vertė 2 549 952,73 Lt.
2012 m. vasario 27 d. buvo paviešinta Viešųjų pirkimų tarnybos informacija apie Metodinės tarybos priimtą sprendimą (pridedama). Jame informuojama, kad esant per dideliai pasiūlymo kainai pirkimo pasiūlymą reikia atmesti.
2. Kaip šiuo metu sprendžiami projekte aptarti klausimai:

Šis pirkimas jau yra septintas, kadangi ankstesni šeši buvo nutraukti dėl nepakankamos rangovų kvalifikacijos ar perkančiajai organizacijai (Savivaldybės administracijai) nepriimtinos kainos. 
2011 m. vasario 10 d. raštu Nr.19-4.19-308 kreiptasi į Kupiškio rajono savivaldybę, 2011 m. vasario 17 d. ratu Nr.19-4.11-350 kreiptasi į Aplinkos ministeriją dėl papildomų lėšų skyrimo projekto finansavimui. Ministerija pateikė išaiškinimą, kad lėšos turi būti perskirstomos regiono lygmenyje. Kupiškio rajono savivaldybė nesutiko perleisti lėšų.

 Atlikus septintą pirkimą, reikalingos papildomos sumos (848 521 Lt.) buvo pakartotinai kreiptasi į Kupiškio ir Biržų savivaldybes (2012-02-03, rašto Nr. 19-4.16-290) ir prašoma, kad perleistų sutaupytas  lėšas, skirtas priemonei „Vandens telkinių būklės gerinimui“.
Kupiškio rajono savivaldybė sutiko perleisti  700 000 Lt. nepanaudotų lėšų,  mainais                         perleidžiant 300 000 Lt. sutaupytų lėšų, skirtų priemonei „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ veiklų įgyvendinimui. 
3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Panevėžio miesto savivaldybė papildomai skirti neturi jokių finansinių galimybių. Nepavykus skirti papildomai lėšų rangos darbų pirkimui, iškyla reali grėsme projekto įgyvendinimui, kadangi, nutraukus ir šią pirkimo procedūrą, sumažėja tikimybė ne tik nupirkti rangovą, bet ir sutrumpėja projektui skirtas įgyvendinimo terminas, kas įtakoja lėšų įsisavinimą. Nesikeičiant lėšomis su Kupiškio rajono savivaldybe,  savivaldybės išlaidos, įgyvendinant projektą (su prisidėjimu pagal projekto įgyvendinimą) sudarytų 1 113 804,38 Lt. Finansuoti projekto įgyvendinimą šia suma savivaldybė neturi galimybių
      4.  Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

Remiantis projekto biudžetu: ES  lėšos 1 503 268,35 Lt. Savivaldybės lėšos 265 282,65 Lt. Sutartyje su APVA, rangos darbams numatyta panaudoti 1 701 431 Lt.

Bendra pasiūlymo, rangos darbams atlikti, vertė 2 549 952,73 Lt., t.y. pasiūlymo suma 848 521 Lt viršija finansavimo ir administravimo sutarties biudžete numatytą rangos darbų vertę. Gavus 700 000 Lt. lėšų iš Kupiškio rajono savivaldybės, reikalinga prisidėjimo suma sudarytų 148 521 Lt.
            Šios lėšos skiriamos iš Specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų.

Pritarus lėšų skyrimui, sekančiame Tarybos posėdyje būtų pateikta svarstyti Specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos priemonių sąmata su pakeitimais.

Numatomi tokie pakeitimai: į punktą 3.4.11. (esamos lėšos 81835 Lt.) perkeliamos punktų:

„Šermuto upeliui, esančiame sodų bendrijos „Šermutas“ teritorijoje valyti“ 25 000 Lt.(Tikslinga pirmiau padaryti projektą, nes upelis atlieka lietaus nuotekų nuvedimo funkciją, todėl prieš valant upelį tikslinga suprojektuoti nuolydžius).

„Nevėžio upės vagoje esančiai augmenijai pašalinti ir sutvarkyti upės atkarpoje, ribojamoje J.Biliūno-Maudyklos gatvių“ 18 916 Lt. iš numatytų 38 916 Lt. Augmenija pašalinta 2011 m. spalio mėnesį.

„Panevėžio m. savivaldybės monitoringo 2013-2018 m. programai parengti“ numatyta suma 75 140 Lt. Iš šios sumos perkelti 5 000 Lt.

Varninių paukščių populiacijos gausos reguliavimo priemonių planui įgyvendinti 6 000 Lt.

Dumblo, iškelto iš Nevėžio upės ekogeologiniams tyrimams atlikti 12 034 Lt.  iš skirtų 18 034 Lt.

Viso punkto 3.4.11. suma sudarytų 148 785 Lt.

5. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:
Neigimų pasekmių nenumatoma. Bus įsisavintos ES struktūrinių fondų paramos lėšos
       6.  Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Sprendimo projektas parengtas Savivaldybės administracijos iniciatyva. Projekto rengėjas- savivaldybės administracijos Ekologijos skyrius. Sprendimo projektas vertintas antikorupciniu požiūriu (vertinimas pridedamas).

PRIDEDAMA:

1. Regioninės plėtros departamento prie vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apskrities skyriaus 2012-02-22 d. rašto Nr.51-4D-25 kopija, 1 lapas;

2. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2012-02-22 d. rašto Nr.S1-299(8.24) kopija, 1 lapas;

3. Viešųjų pirkimų tarnybos informacija apie Metodinės tarybos priimtą sprendimą 2 lapai;

4. Teisės aktų ar jų projektų kokybės vertinimo klausimynas, 1 lapas;

5. Teisės aktų ar jų projektų turinio vertinimo klausimynas, 1 lapas.

     Ekologijos skyriaus vyresnysis specialistas 

Valdas Mačikėnas
