AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO 2008 M. BIRŽELIO 25 D. KONCESIJOS SUTARTIES NR. 22-6.38-860 NUTRAUKIMO PROJEKTUI

2016 m. gruodžio 27 d.

Panevėžys

1. Problemos esmė:
2008-06-20 Panevėžio miesto savivaldybės administracija (Suteikiančioji institucija) ir UAB „Vestrus“, Panevėžio teniso klubas „Asteroidas“, veikdami jungtinės veiklos sutarties pagrindu (abu kartu sutartyje vadinami Koncesininkas), UAB „Vestrus paslaugos“ (Bendrovė) pasirašė Koncesijos sutartį Nr. 22-6.38-860 (toliau – Koncesijos sutartis). 

2009-10-09 sutartimi Nr. 22-6.38-961 Koncesijos sutarties šalys sutarė, kad vieno iš koncesininko UAB „Vestrus“ teises ir pareigas pagal Koncesijos sutartį perimtų UAB „Vestrus“ prekyba. Su šia sutartimi 2009-09-24 savivaldybės taryba sutiko sprendimu Nr. 1-40-5.  


Pagal Koncesijos sutarties 9.3 papunktį Infrastruktūros objekto statybos darbai (visi Pasiūlyme nurodyti etapai) turi būti baigti ir Infrastruktūros objektas turi būti pripažintas tinkamu naudoti ne vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d. (I – etapas iki 2010 m. liepos 30 d.; II etapas iki 2013 m. gruodžio 31 d.). 


I etapu (iki 2010-07-30) turėjo būti atlikti šie darbai:
· kupolu apdengti 4 teniso kortai,

· įrengta parkavimo aikštelė, kavinė, persirengimo kambariai, administracinės patalpos, specializuota parduotuvė, sportinių šokių salė, kovos menų salė, pirtis, masažo, soliariumo kabinetai, treniruoklių salė;

· ekonominės klasės viešbutis.

II etapu turėjo būti atlikti šia darbai (iki 2013-12-31):

· įrengti papildomi kupolu dengti 4 teniso kortai,

· įrengta kitų sporto šakų infrastruktūra (stalo teniso salė, kitų sporto šakų pagal poreikį infrastruktūra).

UAB „Vestrus“ prekyba 2010-12-15 baigė įrengti 4 teniso kortus (daiktas – kiti statiniai, Nr. 4400-2092-1888, 2010-12-15 deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1D-22091), kurie nėra dengti kupolu ir registruoti viešajame registre kaip UAB „Vestrus“ prekyba nuosavybė. Koncesijos sutartyje numatytas Infrastruktūros objektas nėra pastatytas ir jokie statybos darbai nėra vykdomi.
Remiantis Koncesijos sutarties 12.1 papunkčiu, Koncesininkas ir Bendrovė įsipareigojo užtikrinti nenutrūkstamą teniso kortų viešųjų paslaugų teikimą: 

· lauko teniso paslaugas;

· pirties paslaugas;

· paslaugas, susijusias su persirengimu ir naudojimusi kitomis paslaugomis;

· sportinių šokių salė, salė su kardiomechaniniais treniruokliais, soliariumo, masažo, ir medicininės konsultacijos paslaugos;

· maitinimo paslaugos;
· apgyvendinimo ir konferencijų organizavimo paslaugos;
· socialinių renginių bendruomenei organizavimo paslaugos;

· sporto prekių parduotuvės paslaugos;

· planuojama teikti konferencijų organizavimo paslaugas;

· kasmet bus organizuojamas bent 1 nemokamas renginys apskrities neįgaliųjų bendruomenei, kurio metu bus organizuojamas pramoginis turnyras, dalyviai bus supažindinami su galimybėmis sportuoti šią sporto šaką turint vieną ar kitą negalios formą;

· kasmet bus organizuojamas bent 1 nemokamas renginys apskrities vaikų globos namų auklėtiniams, kurių metu bus organizuojamas pramoginis turnyras. 

Koncesininkas teikė tik lauko teniso paslaugas, paslaugas susijusias su persirengimu, socialinių renginių bendruomenei organizavimo paslaugas, organizavo lauko teniso turnyrus, o kitų Koncesijos sutarties 12.1 papunktyje paslaugų neteikė, taip pažeisdamas savo sutartinius įsipareigojimus.       

2013-11-07 savivaldybės administracija buvo pateikusi tarybos sprendimo projektą tarybos sekretoriatui dėl pritarimo 2008 m. birželio 25 d. koncesijos sutarties Nr. 22-6.38-860 nutraukimui dėl koncesininko UAB „Vestrus“ prekyba kaltės.   

2013-11-27 Panevėžio miesto savivaldybės taryba posėdyje nusprendė klausimo dėl 2008-06-20 koncesijos sutarties Nr. 22-6.38-860 nutraukimo svarstymą atidėti iki 2014 m. vasario 28 d. Koncesininkas turėjo pateikti susitarimo dėl koncesijos sutarties nutraukimo šalių susitarimu projektą. 

2014-05-14 savivaldybės administracija gavo Koncesininko atstovo raštą, kuriuo siūlė atsižvelgti į 2008-06-20 koncesijos sutarties Nr. 22-6.38-860  31.1.1 punktą (teniso kortų įgijimas už likutinę buhalterinę vertę) ir prašė apsvarstyti pasiūlymą perduoti turtą (teniso aikšteles) savivaldybės administracijai už jo buhalterinę vertę, t. y. 459 125,10 Lt. 
2014-06-20 Savivaldybės administracija informavo Koncesininką, kad nesutinka, jog Koncesininkas perduotų turtą – teniso aikšteles savivaldybės administracijai už jo buhalterinę vertę – 459 125, 10 Lt, bei nurodė, kad teiks savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl koncesijos sutarties nutraukimo dėl Koncesininko kaltės, kadangi Koncesininkas nuo 2014-04-11 neišreiškė jokios pozicijos dėl pritarimo ar nepritarimo susitarimui dėl sutarties nutraukimo pasekmių.   
2014-06-25 Savivaldybės administracija pateikė tarybos sprendimo projektą tarybos sekretoriatui dėl pritarimo 2008 m. birželio 25 d. koncesijos sutarties Nr. 22-6.38-860 nutraukimui dėl koncesininko UAB „Vestrus“ prekyba kaltės.   

UAB „Vestrus“ prekyba pateikė teismui ieškinį, reikalaudama: 

1. Nustatyti tarp šalių sudarytos 2008-06-20 Nr. 22-6.38-860 su visais vėlesniais pakeitimais (2009-10-09 Nr. 22-6.38-961) Koncesijos sutarties nutraukimo sąlygas, nustatant, jog sutartis laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

2. Nustatyti tarp šalių sudarytos 2008-06-20 Nr. 22-6.38-860 su visais vėlesniais pakeitimais (2009-10-09 Nr. 22-6.38-961) Koncesijos sutarties nutraukimo sąlygas: Savivaldybės administracija nuosavybės teisę į lauko teniso aikštelę (sudaryta iš keturių teniso kortų), unikalus Nr. 4400-2092-1888, esančią Parko g. 16, Panevėžyje, nuosavybės teise priklausančia UAB „Vestrus“ prekyba, įgyja tik visiškai atlyginus turto savininkui balansinę turto vertę – 456 048 Lt ar rinkos vertę. 

3. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti Savivaldybės administracijai vienašališkai nutraukti tarp šalių sudarytą 2008-06-20 Nr. 22-6.38-860 Koncesijos sutartį  su visais vėlesniais pakeitimais (2009-10-09 Nr. 22-6.38-961), nustatant, jog laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. 

2014-07-09 Panevėžio miesto apylinkės teismas nutartimi pritaikė reikalavimo užtikrinimui laikinąsias apsaugos priemones ir iki galutinio teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo uždraudė Savivaldybės administracijai vienašališkai nutraukti koncesijos sutartį.  

2015-05-27 Panevėžio apygardos teismas sprendimu UAB „Vestrus“ prekyba ieškinį Savivaldybės administracijai atmetė. 
2016-12-01 Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjo UAB „Vestrus“ prekyba apeliacinį skundą ir 2015-05-27 Panevėžio apygardos teismo sprendimą paliko nepakeistą.  
2.Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai:

Įsiteisėjus teismo sprendimui ir panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, iš naujo teikiamas sprendimo projektas dėl Koncesijos sutarties nutraukimo.

3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Spendimą dėl koncesijos sutarties nutraukimo būtina priimti, kadangi Koncesininkas pažeidė koncesijos sutartį, nes nevykdė Koncesijos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.   
4.Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:
 
            Finansinės išlaidos nenumatomos.
5. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta: 

Priėmus sprendimą dėl Koncesijos sutarties nutraukimo, bus inicijuojami teisminiai ginčai. 
6. Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas: 

Sprendimo projektas parengtas Savivaldybės administracijos iniciatyva.

 Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas 
                                   Aušrys Valkūnas
