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Projektas
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PANEVĖŽIO MIESTO ŽELDYNŲ TVARKYMO IR PANEVĖŽIO MIESTO TARŠOS ŠALTINIŲ SPECIALIŲJŲ PLANŲ PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMŲ, PATVIRTINTŲ  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMU NR. A-1241, PAKEITIMO
2012 m. birželio     d.  Nr. 
Panevėžys                                                                                                                                         

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi: 

1. P a k e i č i u Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. A-1241 patvirtintą Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialiojo plano planavimo darbų programą taip:

4.2.1 papunktyje vietoj žodžių „upių ir upelių apsauginių zonų ribas“ įrašau „upių ir upelių pakrančių apsaugos juostų ribas“;
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 papunkčiuose vietoj žodžių „upių ir upelių apsauginėse zonose“ įrašau „upių ir upelių pakrančių apsaugos juostose“;
5 punkte vietoj žodžių „per 21 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos (galimybė pratęsti terminą 3 mėn., bet ne ilgiau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d.).“ įrašau žodžius „2013 m. III ketv., ši data  bus tikslinama sutarties priede (paslaugų teikimo grafikas) po įvykusių viešųjų pirkimų.“ ;
8.1 papunktyje po žodžių „parengiamasis etapas“ vietoj skaičių ir žodžių „(2011 m. IV ketv.)“ įrašau „(2012 m. III–IV ketv.)“;
8.2 papunktyje po žodžių „rengimo etapas“ vietoj skaičių ir žodžių „(2012 m. I ketv.–2013 m. II ketv.)“ įrašau „(2012 m. IV ketv.–2013 m. II ketv.)“;
8.4 papunktyje po skaičių ir žodžių „(2013 m. III ketv.,“ vietoj žodžių „esant galimybei pratęsti terminą, bet ne ilgiau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d.)“ įrašau „ši data  bus tikslinama sutarties priede (paslaugų teikimo grafikas) po įvykusių viešųjų pirkimų)“;
8.1 papunktyje po žodžių „parengiamasis etapas“ vietoj skaičių ir žodžių „(2011 m. IV ketv.)“ įrašau „(2012 m. III–IV ketv.)“;
8.2 papunktyje:

 po žodžių „rengimo etapas“ vietoj skaičių ir žodžių „(2012 m. I ketv.–2013 m. II ketv.)“ įrašau „(2012 m. IV–2013 m. II ketv.)“;
po žodžių „Esamos būklės analizės stadija“ vietoj skaičių ir žodžių „(2012 m. I–II ketv.)“ įrašau „(2012 m. IV–2013 m. I ketv.)“;
po žodžių „Koncepcijos rengimo stadija“ vietoj skaičių ir žodžių „(2012 m. III–IV ketv.)“ įrašau „(2013 m. I–II ketv.)“;
po žodžių „Sprendinių konkretizavimo stadija“ vietoj skaičių ir žodžių „(2013 m. I–II ketv.)“ įrašau „(2013 m. II ketv.)“ ;
8.2 papunkčio dalies „Sprendinių konkretizavimo stadija“ 5, 6 pastraipose prieš žodį „kiekvieno“ įrašau žodžius „pagal pateiktą sąrašą“ ir išbraukiu žodžius „žaliųjų jungčių, upių ir upelių apsauginių zonų“;
8.4 papunktyje po žodžių „baigiamasis etapas“ vietoj skaičių ir žodžių „(2013 m. II ketv.)“ įrašau „(2013 m. III ketv., ši data bus tikslinama sutarties priede (paslaugų teikimo grafikas) po įvykusių viešųjų pirkimų)“;
10.1 papunktyje prieš žodį „kiekvieno“ įrašau žodžius „pagal pateiktą sąrašą“ ir išbraukiu žodžius „ir žaliųjų jungčių sklypų, upių ir upelių apsauginių zonų“.
2. P a k e i č i u Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. A-1241 patvirtintą Panevėžio miesto taršos šaltinių specialiojo plano planavimo darbų programą taip:
5 punkte vietoj žodžių „per 21 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos (galimybė pratęsti terminą 3 mėn., bet ne ilgiau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d.)“ įrašau žodžius „2013 m. III ketv., ši data  bus tikslinama sutarties priede (paslaugų teikimo grafikas) po įvykusių viešųjų pirkimų.“ ;
8.1 papunktyje po žodžių „parengiamasis etapas“ vietoj skaičių ir žodžių „(2011 m. IV ketv.)“ įrašau „(2012 m. III–IV ketv.)“;
8.2 papunktyje po žodžių „rengimo etapas“ vietoj skaičių ir žodžių „(2012 m. I ketv.– 2013 m. II ketv.)“ įrašau „(2012 m. IV ketv.–2013 m. II ketv.)“;
8.4 papunktyje po skaičių ir žodžių „(2013 m. III ketv.“  vietoj žodžių „esant galimybei pratęsti terminą, bet ne ilgiau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d.)“ įrašau „ši data bus tikslinama sutarties priede (paslaugų teikimo grafikas) po įvykusių viešųjų pirkimų.)“;
8.1 papunktyje po žodžių „parengiamajame etape“ vietoj skaičių ir žodžių „(2011 m. IV ketv.)“ įrašau „(2012 m. III–IV ketv.)“;
8.2 papunktyje:

 po žodžių „rengimo etapas“ vietoj skaičių ir žodžių „(2012 m. I ketv.–2013 m. II ketv.)“ įrašau „(2012 m. IV–2013 m. II ketv.)“;
po žodžių „Esamos būklės analizės stadija“ vietoj skaičių ir žodžių „(2012 m. I–II ketv.)“ įrašau „(2012 m. IV–2013 m. I ketv.)“;
po žodžių „Koncepcijos rengimo stadija“ vietoj skaičių ir žodžių „(2012 m. III–IV ketv.)“ įrašau „(2013 m. I–II ketv.)“;
po žodžių „Sprendinių konkretizavimo stadija“ vietoj skaičių ir žodžių „(2013 m. I–II ketv.)“ įrašau „(2013 m. II ketv.)“ ;
8.4 papunktyje po žodžių „baigiamasis etapas“ vietoj skaičių ir žodžių „(2013 m. II ketv.)“ įrašau „(2013 m. III ketv.) ši data  bus tikslinama sutarties priede (paslaugų teikimo grafikas) po įvykusių viešųjų pirkimų.“
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