



Eil.N r.	Projekto objektas	Kaina (be PVM)	2012 metai						2013 metai									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			birželis	liepa	rugpjūtis	rugsėjis	spalis	lapkritis	gruodis	sausis	vasaris	kovas	balandis	gegužė	birželis	liepa	rugpjūtis	rugsėjis
18.2	Elektrotechnika																	
<b>19.</b>	<b>Vingio gatvės asfaltavimas</b>																	
19.1	Gatvės konstrukcija																	
19.2	Elektros linijų rekonstravimas																	
<b>20.</b>	<b>Žilvyčių gatvės dalių asfaltavimas</b>																	
20.1	Gatvės konstrukcija																	
<b>21.</b>	<b>Alyvų gatvės dalies asfaltavimas</b>																	
21.1	Gatvės konstrukcija																	
<b>22.</b>	<b>Apynių gatvės asfaltavimas</b>																	
22.1	Gatvės konstrukcija																	
<b>23.</b>	<b>Pelkių gatvės dalies asfaltavimas</b>																	
23.1	Gatvės konstrukcija																	
<b>24.</b>	<b>Žibučių gatvės dalies asfaltavimas</b>																	
24.1	Gatvės konstrukcija																	
<b>25.</b>	<b>Slyvų gatvės dalių asfaltavimas</b>																	
25.1	Gatvės konstrukcija																	
<b>26.</b>	<b>Lelijų gatvės asfaltavimas</b>																	
26.1	Gatvės konstrukcija																	
<b>27.</b>	<b>A.Baranausko gatvės dalies asfaltavimas</b>																	
27.1	Gatvės konstrukcija																	
<b>28.</b>	<b>Rūtų gatvės dalies asfaltavimas</b>																	
28.1	Gatvės konstrukcija																	
<b>29.</b>	<b>Pakluonių gatvės asfaltavimas</b>																	
29.1	Gatvės konstrukcija																	
29.2	Elektros linijų rekonstravimas																	
<b>30.</b>	<b>Gvazdikų gatvės asfaltavimas</b>																	
30.1	Gatvės konstrukcija																	
30.2	Elektros linijų rekonstravimas																	
<b>31.</b>	<b>Astrų gatvės dalies asfaltavimas</b>																	
31.1	Gatvės konstrukcija																	
<b>32.</b>	<b>Lazdynų gatvės asfaltavimas</b>																	
32.1	Gatvės konstrukcija																	
32.2	Elektros linijų rekonstravimas																	
<b>33.</b>	<b>Tiesiosios gatvės asfaltavimas</b>																	
33.1	Gatvės konstrukcija																	
33.2	Elektros linijų rekonstravimas																	
	<b>Viso :</b>																	
	PVM 21%																	
	<b>Iš viso :</b>																	

UŽSAKOVAS:

\_\_\_\_\_ K.Vareikienė  
Panevėžio miesto savivaldybės  
administracijos direktorė

RANGOVAS:

\_\_\_\_\_ A. Aukštakalnis  
Užsakovo atstovas, projekto vadovas

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Inžinierius, techninės priežiūros vadovas

\_\_\_\_\_ Projekto vykdymo priežiūros vadovas

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_