

Projekto pavadinimas: "Panevėžio miesto žvyruotų gatvių asfaltavimo darbai, II etapas"  
 Projekto Nr.  
 Rangos darbų sutartis Nr.

Sutarties sąlygų priedas Nr.1

ASFALTAVIMO DARBŲ VYKDYMO PROJEKTO OBJEKTUOSE  
 SUSTAMBINTAS GRAFIKAS

Data: 2012.07.02

Eil.Nr.	Projekto objektas	Kaina (be PVM)	2012 metai												2013 metai			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			liepa	rugpjūtis	rugsėjis	spalis	lapkritis	gruodis	sausis	vasaris	kovas	balandis	gegužė	birželis	liepa	rugpjūtis	rugsėjis	spalis
1.	D.Poškos gatvės asfaltavimas																	
1.1	Susisiekimo dalis																	
1.2	Elektros linijų rekonstravimas																	
2.	Pažangos gatvės dalies asfaltavimas (nuo J.Tilvyčio g. iki S.Mačiulio g.)																	
2.1	Susisiekimo dalis																	
3.	Z.Kanevičienės gatvės dalies asfaltavimas (nuo J.Žemgilio g. iki S.Mačiulio g.)																	
3.1	Susisiekimo dalis																	
3.2	Apšvietimo tinklų rekonstravimas																	
4.	J.Zikaro gatvės dalies asfaltavimas (nuo J.Zikaro g. Nr.71 iki Nr.85)																	
4.1	Susisiekimo dalis																	
5.	Aušros gatvės dalies asfaltavimas (nuo Aušros g. Nr.2 iki Nr.8)																	
5.1	Susisiekimo dalis																	
6.	J.Tallat-Kelpšos gatvės dalies asfaltavimas (nuo J.Basanavičiaus g. iki Kęstučio g.)																	
6.1	Susisiekimo dalis																	
7.	A.Gudonio gatvės dalies asfaltavimas (nuo A.Gudonio g. Nr.2 iki Nr.14)																	
7.1	Susisiekimo dalis																	
8.	Naujosios gatvės asfaltavimas																	
8.1	Susisiekimo dalis																	
9.	Medžiotojų gatvės dalies asfaltavimas (nuo Ažuolytės g. iki Vešetos g.)																	
9.1	Susisiekimo dalis																	
10.	Rambynų gatvės dalies asfaltavimas (nuo Aukštaičių g. iki Zanavykų g.)																	
10.1	Susisiekimo dalis																	
11.	Ryto gatvės dalies asfaltavimas (nuo Kęstučio g. iki Margių g.)																	
11.1	Susisiekimo dalis																	
12.	Stetiškų gatvės dalies asfaltavimas (nuo Stetiškų g. Nr.42 iki Stetiškų g. Nr.50)																	
12.1	Susisiekimo dalis																	
13.	Trakų gatvės asfaltavimas																	
13.1	Susisiekimo dalis																	
14.	Zanavykų gatvės dalies asfaltavimas (nuo Zanavykų g. Nr.4 iki Nr.12)																	
14.1	Susisiekimo dalis																	
15.	J.Šiaučiuo gatvės dalies asfaltavimas (nuo J.Šiaučiuo g. Nr.22 iki Nr.42)																	
15.1	Susisiekimo dalis																	
16.	Gėlainių gatvės dalies asfaltavimas (nuo Baltijos g. iki Barklainių g.)																	
16.1	Susisiekimo dalis																	
16.2	Apšvietimo tinklų rekonstravimas																	
17.	Bijūnų gatvės dalių asfaltavimas (nuo Pelkių g. iki Smėlynės g.; nuo Bijūnų g. Nr.53 iki Nr.77; nuo Bijūnų g. Nr.92 iki Vyturio g.)																	
17.1	Susisiekimo dalis																	
17.2	Elektros linijų rekonstravimas																	
18.	Eglynų gatvės dalių asfaltavimas (nuo Jurginų g. iki Aguonų g.; nuo Bijūnų g. iki Rūtų g.)																	
18.1	Susisiekimo dalis																	
18.2	Elektros linijų rekonstravimas																	
19.	Vingio gatvės asfaltavimas																	
19.1	Susisiekimo dalis																	
19.2	Elektros linijų rekonstravimas																	
20.	Žilvyčių gatvės dalių asfaltavimas (nuo Rožių g. iki Žilvyčių g. Nr.13; nuo Bijūnų g. iki Aguonų g.)																	
20.1	Susisiekimo dalis																	
21.	Alyvų gatvės dalies asfaltavimas (nuo Radastų g. iki Amerikos g.)																	
21.1	Susisiekimo dalis																	
22.	Apynių gatvės asfaltavimas																	
22.1	Susisiekimo dalis																	
23.	Pelkių gatvės dalies asfaltavimas (nuo Bruknynės g. iki Piniavos g.)																	
23.1	Susisiekimo dalis																	
24.	Žibučių gatvės dalies asfaltavimas (nuo Bijūnų g. iki Jurginų g.)																	
24.1	Susisiekimo dalis																	
25.	Slyvų gatvės dalių asfaltavimas (nuo Rožių g. iki Slyvų g. Nr.7a; nuo Lelijų g. iki Aguonų g.)																	
25.1	Susisiekimo dalis																	
26.	Lelijų gatvės asfaltavimas																	
26.1	Susisiekimo dalis																	
27.	A.Baranausko gatvės dalies asfaltavimas (nuo A.Baranausko g. Nr.32 iki Bijūnų g.)																	
27.1	Susisiekimo dalis																	
28.	Rūtų gatvės dalies asfaltavimas (nuo Rūtų g. Nr.22 iki Rūtų g. Nr.56)																	
28.1	Susisiekimo dalis																	
29.	Pakluonių gatvės asfaltavimas																	
29.1	Susisiekimo dalis																	
29.2	Elektros linijų rekonstravimas																	
30.	Gvazdikų gatvės asfaltavimas																	
30.1	Susisiekimo dalis																	
30.2	Elektros linijų rekonstravimas																	
31.	Astrų gatvės dalies asfaltavimas (nuo Astrų g. Nr.3 iki Radastų g.)																	
31.1	Susisiekimo dalis																	
32.	Lazdynų gatvės asfaltavimas																	
32.1	Susisiekimo dalis																	
32.2	Elektros linijų rekonstravimas																	
33.	Tiesiosios gatvės asfaltavimas																	
33.1	Susisiekimo dalis																	
33.2	Elektros linijų rekonstravimas																	
	Viso :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PVM 21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Iš viso :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UŽSAKOVAS: \_\_\_\_\_ K.Vareikienė  
 Panevėžio miesto savivaldybės  
 administracijos direktorė

RANGOVAS: \_\_\_\_\_ A. Aukštakalnis  
 Užsakovo atstovas, projekto vadovas

\_\_\_\_\_ Inžinierius, techninės priežiūros vadovas

\_\_\_\_\_ Projekto vykdymo priežiūros vadovas