

## STATYBOS UŽBAIGIMO A K T A S

1. 2012 m. sausio 19 d. Nr. 54A-138(18.45)

*Panevėžys*

Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros

skyriaus vedėjo G. Valkūno 2012-01-16 potvarkiu Nr. P3-119(18.1)  
*pavadinimas*  
*vardas, pavardė* *data*

### 2. Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas Marijonas Dambrauskas, Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus statybos valstybinės priežiūros poskyrio vedėjas  
*vardas, pavardė, institucija, pareigos*

Komisijos nariai:

Birutė Beresnevičienė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinio padalinio vyriausioji specialistė,

Algis Giba, žmonių su negalia viešosios įstaigos „Aplinka visiems“ įgaliotas atstovas Panevėžio apskričiai,

Viktoras Grincevičius, Panevėžio visuomenės sveikatos centro visuomenės saugos skyriaus vedėjas,

Saulius Matulis, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas,

Virginijus Lemežis, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus l.e.p. vedėjas,

Deividas Sankauskas, Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus Statybų priežiūros poskyrio viršininkas

3. Statybos adresas Respublikos g. Nr. 47, Panevėžyje

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas) Panevėžio miesto savivaldybė  
j/k1111104115

*juridinio asmens pavadinimas, kodas.; fizinio asmens vardas, pavardė*

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Stadionas s, un. Nr. 4400-2263-0115, sporto, ypatingas, nauja statyba;  
*statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas)\**  
jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas)

5.2 Kiemo aptvėrimas t, un. Nr. 4400-2263-0148, kiti statiniai (kiemo įreng.),  
nesudėtingas, nauja statyba;

5.3 Lietaus nuotekų tinklai KL, un. Nr. 4400-2263-0048, nuotekų šalinimo tinklų,  
ypatingas, nauja statyba;

5.4 Lietaus nuotekų tinklai KL, un. Nr. 4400-2263-0060, nuotekų šalinimo tinklų,  
ypatingas, nauja statyba;

**Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:**

- 6.1. techninis projektas (TP) su žyma „Taip pastatyta“ 10 bylų;  
*dokumento pavadinimas, Nr.*
- 6.2. Kadastrinių matavimų bylos Nr23485/3573
- 6.3. Statybos leidimas 2008-04-30 Nr11
- 6.4. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalai su paslėptų darbų aktais- 3 vnt;
- 6.5. Statybos produktų atitikties dokumentai;
- 6.6. Statinio statybos specialistų kvalifikacijos atestatai – 4 vnt;
- 6.8. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei;
- 6.9. Išpildomosios geodezinės nuotraukos – 6 bylos;
- 6.10. Rangovo atliktų darbų perdavimo statytojui aktas,

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

**Komisija nustatė:**

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. Statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai.

**8. Komisija nusprendė:**

**STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.**

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė:

- 9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas) Andrius Aukštakalnis  
*vardas, pavardė, parašas, data*
- 9.2. statinio projekto vykdymo priežiūros ir projekto vadovas Robertas Liepinis
- 9.3. statinio statybos vadovas Mindaugas Pribušauskas
- 9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:
- 9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Valdemaras Samas
- 9.7. kiti asmenys

10. Naujai pastatyti ar rekonstruoti statiniai(modernizuoti), nurodyti šio akto 5.1 punktuose, Nekilnojamojo turto registre gali būti registruojami tik kaip žemės sklypo

ar statinio \_\_\_\_\_, įregistruoto kaip atskiras nekilnojamas daiktas, priklausiniai  
*unikalus Nr.*

**9. Komisijos parašai:**

Komisijos pirmininkas Marijonas Dambrauskas  
*(vardas, pavardė, parašas, data)*

Komisijos nariai

Deivydas Sankauskas

Viktoras Grincevičius

Saulius Matulis

Virginijus Lemežis

Birutė Beresnevičienė

Algis Giba

Statinių bendrųjų rodiklių atitikties faktiniams duomenims lentelė pateikiama šio akto priede.

Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus priėmiau: Andrius Aukštakalnis  
*statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo (jo igalioto asmens) vardas, pavardė, parašas ir*

*data*

STR1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“  
4priedo“Statybos užbaigimo aktas“ priedas

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS  
LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Ma to vnt	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5,1	Stadionas s			
	Unikalus Nr.440022630115			
1.1	Bėgimo takas s1	m <sup>2</sup>	1300,00	1323,39
	Medžiaga		Kita	Kita
1.2.	Krepšinio aikštelė s2	m <sup>2</sup>	448,00	448,48
	Medžiaga		Kita	Kita
1.3.	Rankinio aikštelė s3	m <sup>2</sup>	1080,00	1075,14
	Medžiaga		Kita	Kita
1.4.	Lauko teniso kortai s4	m <sup>2</sup>	648,00	643,44
	Medžiaga		Kita	Kita
1.5.	Trinkelė dangą s5	m <sup>2</sup>	677,00	702,43
	Medžiaga		Betono trinkelės	Betono trinkelės
1.6.	Kiemo aikštelė	m <sup>2</sup>	198,00	156,36
	Medžiaga		Asfaltas	Asfaltas
5,2	Kiemo aptvėrimas t			
	Unikalus Nr.440022630148			
2.1.	Tvora t1	m	112,00	111,60
	Medžiaga		Metalas	Metalas
	Aukštis	m	1,80	1,80
2.2.	Tvora t2	m	87,00	86,85
	Medžiaga		Gelžbetonis	Gelžbetonis
	Aukštis	m	1,80	1,8
	Lietaus nuotekų tinklai KL			
5,3	Unikalus Nr.4400-2263-0048			
3.1.	Vamzdynas d200 Nr.206(1)-Nr.207(2)	m	27,00	30,61
	Medžiaga		Plastikas	Plastikas
3.2.	Vamzdynas d160 Nr.207(2)-(3)	m	2,00	1,34
	Medžiaga		Plastikas	Plastikas
3.3.	Vamzdynas d200 Nr.207(2)-Nr.1(4)	m	45,00	39,53
	Medžiaga		Plastikas	Plastikas
3.4.	Vamzdynas d160 Nr.1(4)-(5)	m	2,00	1,43
	Medžiaga		Plastikas	Plastikas
3.5.	Vamzdynas d200 Nr.1(4)-(6)	m	25,00	29,97
	Medžiaga		Plastikas	Plastikas
3.6.	Vamzdynas d200 Nr.1(4)-2(7)	m	20,00	19,49
	Medžiaga		Plastikas	Plastikas
3.7.	Vamzdynas d200 Nr.2(7)-3(8)	m	8,00	8,36
	Medžiaga		Plastikas	Plastikas
3.8.	Vamzdynas d200 Nr.3(8)-(9)	m	2,00	4,08
	Medžiaga		Plastikas	Plastikas

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Ma to vnt	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5,1	Stadionas s			
3.9.	Vamzdynas d200 Nr.3(8)-(10)	m	–	19,60
	Medžiaga			Plastikas
3.10.	Šulinys d315 Nr.207(2)	vnt	1	1
	Medžiaga		Plastikas	Plastikas
3.11.	Šulinys d315 Nr.1(4)	vnt	1	1
	Medžiaga		Plastikas	Plastikas
3.12.	Šulinys d315 Nr.2(7)	vnt	1	1
	Medžiaga		Plastikas	Plastikas
3.13.	Šulinys d315 Nr.3(8)	vnt	–	1
	Medžiaga			Plastika
5,4	Lietaus nuotekų tinklai KL			
	Unikalus Nr.4400-2263-0060			
4.1.	Vamzdynas d200 Nr.243a(11)-Nr.244a(12)	m	11,00	9,95
	Medžiaga		Plastikas	Plastikas
4.2.	Vamzdynas d200 Nr.244a(12)-(13)	m	22,50	22,24
	Medžiaga		Plastikas	Plastikas
4.3.	Vamzdynas d200 Nr.244a(12)-Nr.42(14)	m	15,00	20,56
	Medžiaga		Plastikas	Plastikas
4.4.	Vamzdynas d160 Nr.42(14)-(15)	m	2,00	1,91
	Medžiaga		Plastikas	Plastikas
4.5.	Vamzdynas d200 Nr.42(14)-(16)	m	46,00	39,75
	Medžiaga		Plastikas	Plastikas
4.6.	Vamzdynas d160 Nr.49(16)-(17)	m	2,00	1,42
	Medžiaga		Plastikas	Plastikas
4.7.	Vamzdynas d200 Nr.49(16)-Nr.60(18)	m	16,00	18,65
	Medžiaga		Plastikas	Plastikas
4.8.	Vamzdynas d200 Nr.60(18)-(19)	m	–	13,20
	Medžiaga			Plastikas
4.9.	Šulinys d315 Nr.244a(12)	vnt	–	1
	Medžiaga			Plastikas
4.10.	Šulinys d315 Nr.42(14)	vnt	1	1
	Medžiaga		Plastikas	Plastikas
4.11.	Šulinys d315 Nr.49(16)	vnt	1	1
	Medžiaga		Plastikas	Plastikas
4.12.	Šulinys d315 Nr.60(18)	vnt	–	1
	Medžiaga			Plastikas
5.	Faktinė statybos kaina	Lt		2 259 034,90

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)  
ar jo įgaliotasis asmuo

Andrius Aukštakalnis  
(vardas, pavardė, parašas)

Komisijos pirmininkas

Marijonas Dambrauskas  
(vardas, pavardė, parašas)

2022-01-12