

**PANEVĖŽIO MIESTO INTEGRUOTA TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMA**

*(rašomas programos pavadinimas)*

**ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2022 METUS**

2016 m. vasario 19 d. Nr. 1V-122

*(rašoma programos parengimo data, registracijos numeris)*

**1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas**

Veiksniai*	Veiksmų pokyčių vertinimas**
<b>Stiprybės</b>	
1. Panevėžys – palankioje geografinėje padėtyje (nesunkiai pasiekiami Vilniaus ir Rygos miestai) kompaktiškai išsidėstęs, tankiausiai iš visų didžiųjų miestų apgyvendintas miestas, turintis gerai išplėtotą bazinių inžinerinių tinklų sistemą.	Veiksnyss išlieka aktualus.
2. Efektyviai dirbančios miesto pramonės įmonės, Laisvoji ekonominė zona, pažangių verslo struktūrų veikla, darbo rinkos poreikius užtikrinančios aukštosios bei profesinės mokyklos sudaro sąlygas įvairių verslų kūrimuisi bei pramonės plėtrai	Veiksnyss išlieka aktualus.
<b>Silpnybės</b>	
1. Nepakankamas užimtumas Panevėžio mieste ir regione, aukštas registruotas nedarbas	Veiksniio rodikliai rodo teigiamą pokytį, tačiau veiksnys vis dar išlieka aktualus
2. Senstanti visuomenė sąlygoja didėjančių išlaikomų asmenų skaičių	Veiksnyss išlieka aktualus.
3. Mažėjantis Panevėžio miesto gyventojų skaičius, kartu vykstant miesto išdrikimui į priemiestinę teritoriją	Veiksnyss išlieka aktualus.
4. Mažas gyventojų tankumas aplinkinėse teritorijose	Veiksnyss išlieka aktualus.
<b>Galimybės</b>	
1. Dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus (ir, atitinkamai, darbo jėgos pasiūlos) įmonės didesnį prioritetą skirs technologinei plėtrai (ir galės pasinaudoti tam skiriama ES finansine parama)	Veiksniio rodikliai rodo teigiamą pokytį, tačiau veiksnys vis dar išlieka aktualus
2. Gerėjanti padėtis darbo rinkoje ir didesnis realusis darbo užmokestis skatins gyventojų aktyvumą ir didėjančių privatų vartojimą.	Veiksnyss išlieka aktualus.
3. Didės alternatyvių automobiliams keliavimo būdų ir priemonių paklausa	Veiksnyss išlieka aktualus.
<b>Grėsmės</b>	
1. Mažėjanti darbo jėgos pasiūla šalyje	Veiksnyss išlieka aktualus.
2. Lietuvos eksporto kritimas dėl pasaulio ekonomikos sulėtėjimo, su Rusijos ir Ukrainos konfliktu susiję ekonominiai veiksniai sukels ekonominius sunkumus Panevėžio regiono pramonės įmonėms	Veiksnyss išlieka aktualus.

\* Nurodomos programos SSGG lentelėje nustatytos ir programos įgyvendinimo metu naujai paaiškėjusios stiprybės, silpnybės (problemos), galimybės ir grėsmės;

\*\* Įvertinami veiksmų pokyčiai per ataskaitinius metus ir per laikotarpį nuo programos įgyvendinimo pradžios (nurodoma, ar pasikeitė programoje identifikuotos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, ar atsirado naujų, programoje nevertintų, tikslinės teritorijos vystymui svarbių veiksmų).

**2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios**

	Programos įgyvendinimo rodikliai**	Programos įgyvendinimo veiksmai	Priemonė / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur)	Priemonė / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur)
--	------------------------------------	---------------------------------	--	--

Nr.	Tikslas / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai*	Kodas	Pavadinimas, mato vnt.	Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė****	Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė*****	Pasiekta reikšmė	Programoje suplanuota veiksmo pradžia	Programoje suplanuota veiksmo pabaiga	Veiksmo įgyvendinimo būklė*****	Veiksmą atitinkančio projekto Nr.*****	Iš viso	Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Planuojamas skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	Iš viso:	Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Išmokėtos veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	Papildoma informacija, paaiškinimai
1.	Tikslas: padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją.	I-E	Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, proc.	79,00	78,50	74,42								23 744 348,91	22 090 287,01	1 654 061,90	Lietuvos statistikos departamento duomenys
1.1.	Uždavinys: padidinti investicijų Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstamą inžinerinę infrastruktūrą.	I-R-1	Pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją, mln. Eur	20,00	20,00	-								7 092 428,36	6 741 154,11	351 274,25	Rodiklio pasiekimas paaiškės LR vidaus reikalų ministerijai atlikus tyrimą.
1.1.1.	Panevėžio senėgės teritorijos kompleksinis sutvarkymas	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietoviose, m2	90 305,00		-	2017	2022	Igyvendinama sutartis	07.1.1-CPVA-R-904-51-0009	5 765 746,88	1 591 396,05	4 174 350,83	1 560 382,71	1 519 446,87	40 935,84	
1.1.2.	Teritorijos prie „Ekrano“ marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietoviose, m2	156 556,00		-	2017	2021	Igyvendinama sutartis	07.1.1-CPVA-R-904-51-0007	2 595 856,98	2 401 167,70	194 689,28	2 322 230,83	2 194 816,71	127 414,12	
1.1.3.	J.Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiskio g.) prieigų sutvarkymas	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietoviose, m2	140 196,00		140 196,00	2017	2020	Baigtas	07.1.1-CPVA-R-904-51-0001	1 785 176,45	1 651 288,12	133 888,33	1 785 176,45	1 651 288,12	133 888,33	
1.1.4.	Nemuno g. (nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g.) dviračių takų plėtra Panevėžyje	P.S. 322	Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km.	2,05		2,08	2017	2019	Baigtas	04.5.1-TID-R-516-51-0006	322 694,72	274 290,51	48 404,21	322 694,72	274 290,51	48 404,21	
1.1.5.	Susisiekimo su Panevėžio LEZ gerinimas, modernizuojant J. Janonio g.–Vakarinės g.–Pramonės g. sankryžą	R. N.921	Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje	20 000 000,00		-	2021	2023	Igyvendinama sutartis	07.1.1-CPVA-V-907-02-0006	1 471 325,70	1 360 976,27	110 349,43	1 101 943,65	1 101 311,90	631,75	
		R. N.922	Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje	700,00		-											
1.2.	Uždavinys: padidinti gyventojų ekonominių aktyvumą ir socialinį įtraukimą, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą.	I-R-2	Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį, sveikatos, poilsio ir kultūros ir švietimo reikmėms, Eur	43,00	41,10	n.d.								16 651 920,55	15 349 132,90	1 302 787,65	Lietuvos statistikos departamento duomenys neatnaujinti
1.2.1.	Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietoviose, m2	20 769,81		-	2018	2021	Igyvendinama sutartis	07.1.1-CPVA-R-904-51-0011	5 959 215,09	5 512 273,96	446 941,13	5 946 153,12	5 500 191,64	445 961,48	
1.2.2.	Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietoviose, m2	16 800,88		-	2017	2021	Igyvendinama sutartis	07.1.1-CPVA-R-904-51-0004	1 922 378,71	1 759 705,28	162 673,43	1 617 092,71	1 530 312,59	86 780,12	
1.2.3.	Panevėžio miesto Dailės galerijos aktualizavimas	P.S. 335	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	1,00		1,00	2017	2021	Baigtas	05.4.1-CPVA-R-302-51-0005	1 168 454,16	993 186,00	175 268,16	1 167 338,72	992 237,88	175 100,84	
1.2.4.	Moigių namų pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	P.N. 304	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	2,00		2,00	2017	2021	Baigtas	07.1.1-CPVA-R-305-51-0005	1 525 618,18	1 198 462,06	327 156,12	1 511 408,01	1 187 299,15	324 108,86	
1.2.5.	Juozo Miltinio dramos teatro įrangos atnaujinimas	P.N. 304	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	1,00		1,00	2016	2020	Baigtas	07.1.1-CPVA-V-304-01-0005	3 841 628,33	3 841 628,33	-	3 841 628,33	3 841 628,33		



2.1.7.	Panevėžio miesto darnaus judumo plano parengimas	P.N. 507	Parengti darnaus judumo miesto planai	1,00		1,00	2017	2018	Baigtas	04.5.1-TID-V-513-01-0013	75 020,00	63 767,00	11 253,00	75 020,00	63 767,00	11 253,00	
2.1.8.	Darnaus judumo priemonių diegimas	P.S. 323	Igyvendintos darnaus judumo priemonės	1,00		-	2021	2023	Igyvendinama sutartis	04.5.1-TID-R-514-51-0003	918 188,12	780 459,90	137 728,22	8 340,10	3 878,38	4 461,72	
2.1.9.	Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Panevėžio mieste	P.S. 325	Išgytų naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių skaičius	8,00		12,00	2018	2020	Baigtas	04.5.1-TID-V-517-01-0004	2 262 996,00	1 922 996,60	339 999,40	2 262 996,00	1 922 996,60	339 999,40	
2.1.10.	Elektromobilų įkrovimo priegių tinklo kūrimas Panevėžio mieste	P.N. 509	Įrengtos elektromobilų įkrovimo priegios	3,00		3,00	2018	2019	Baigtas	04.5.1-TID-V-515-01-0006	86 191,07	73 262,41	12 928,66	86 191,07	73 262,41	12 928,66	
2.1.11.	Panevėžio miesto A. Jakšto g. rekonstrukcija	P.B. 214	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km.	1,34		1,32	2018	2021	Baigtas	06.2.1-TID-R-511-51-0006	1 579 410,00	1 342 498,00	236 912,00	1 685 164,79	1 326 803,44	358 361,35	
2.2.	<b>Uždavinys: paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinių ir socialinių persitvarkymą.</b>	2-R-2	<b>Būstų skaičius Panevėžio mieste pastatytose ar renovuotose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (kaupiamieji vienetai)</b>	<b>900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 975,00</b>								<b>6 854 674,77</b>	<b>5 991 479,03</b>	<b>863 195,74</b>	
2.2.1.	Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros įrengimas	P.S. 329	Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonos/metai.	5 866,00		-	2017	2021	Igyvendinama sutartis	05.2.1-APVA-R-008-51-0003	2 115 019,06	1 797 766,20	317 252,86	1 998 502,65	1 774 772,02	223 730,63	
2.2.2.	Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenazų sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas	P.S. 328	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	241,00		-	2016	2022	Igyvendinama sutartis	05.1.1-APVA-R-007-51-0001	5 910 566,06	5 023 981,15	886 584,91	3 693 945,97	3 153 819,21	540 126,76	
2.2.3.	Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio mieste	P.N.723	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos	2,00		-	2017	2021	Igyvendinama sutartis	09.1.3-CPVA-R-725-51-0003	172 000,00	140 942,63	31 057,37	168 981,46	144 136,47	24 844,99	
		P.B.235	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	800,00													
2.2.4.	Panevėžio „Vilties“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	P.N.722	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos	1,00		1,00	2018	2021	Baigtas	09.1.3-CPVA-R-724-51-0007	764 065,00	706 760,12	57 304,88	757 797,69	700 962,86	56 834,83	
		P.B.235	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	582,00													
2.2.5.	Lopšelio-darželio „Rugelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	P.N. 717	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, skaičius	1,00		1,00	2018	2021	Baigtas	09.1.3-CPVA-R-705-51-0004	235 487,00	217 825,47	17 661,53	235 447,00	217 788,47	17 658,53	

		P.S.380	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos	35,00		35,00												
		P.B.235	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	176,00		176,00												

\*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos priemonė), jas

\*\* Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.

\*\*\* Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelės pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamus veiksmo produkto vertinimo kriterijus ir reikšmes turi

\*\*\*\* Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelės „Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafijas“ ir „Produktų sukūrimo grafijas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta informacija.

\*\*\*\*Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.

\*\*\*\*\* Jeigu veiksmų atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma „nd“.