


2012m.


d. sutarties Nr.  
Priedas Nr.3

**PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS**

Paslaugų teikimo ir atsiskaitymų pavadinimas	Įvykdymo terminai (metai, mėnuo)		Paslaugų (etapų) atsiskaitymo kaina (Lt)	Pastabos
	Pradžia	Pabaiga		
Panevėžio miesto teritorijų planavimo dokumentų parengimas, II etapas Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimas 1. Teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas:	2012-05-	2013-08-12	184 000	
1.1. Esamos būklės analizė stadija (2012 metų I-II ketvirčiai)	2012-06-01	2012-07-15	55 200	
1.2. Konceptijos rengimo stadija Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) (2012 metų III – IV ketvirčiai)	2012-07-02	2012-09-14	57 000	
1.3. Sprendinių konkretizavimo stadija (2013 metų I – II ketvirčiai)	2012-08-01	2012-10-31	64 400	
2. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo (SPV) etapas (2013 metų II ketvirtis)	2012-10-01	2013-05-02	4400	
3. Baigiamasis etapas Teritorijų planavimo dokumentų viešas svarstymas, sprendinių derinimas, ginčų nagrinėjimas, teritorijų planavimo priežiūrą vykdančios institucijos patikrinimo išvados gavimas (2013 metų III ketvirtis)	2013-04-15	2013-05-15	3000	



Panevėžio miesto savivaldybės administracija  
Direktorė Kristina Vareikienė



PASLAUGŲ TEIKĖJAS  
UAB „Urbanistika“  
Direktorius Juozas Jazavitas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas  
Saulius Matulis  
2012-05-18

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji teritorijų planavimo specialistė  
Violeta Grinciūnienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja  
Lina Kolpertienė  
2012-05-23