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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PAPILDOMŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI „PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJOS PLĖTRA“ VYKDYTI
2013-08-22
Panevėžys

1. Problemos esmė: Panevėžio miesto savivaldybės administracija, vykdydama Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr.1-52-5, pradėjo vykdyti projekto „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“ veiklas. 

Savivaldybės taryba  2010-05-27 sprendimu Nr.1-52-5 pritarė, kad  projektas „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“ būtų teikiamas Europos Sąjungos struktūriniams fondams finansinei paramai gauti ir skyrė 15 proc. (205 tūkst.Lt)  nuo preliminarios (1,37 mln. Lt) projekto vertės projektui iš dalies finansuoti. 2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimu Nr. 1-58 „Dėl papildomų  lėšų skyrimo projektui „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“ vykdyti“  rangos darbams papildomai finansuoti skyrė 785 tūkst.Lt.

Vykdant projekto veiklas, buvo paskelbtas “Objekto „Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljonas Respublikos g. 3, Panevėžyje (pristatoma prie Dailės galerijos, nekilnojamos kultūros vertybės unikalus kodas 30777 ir istorinėje Panevėžio miesto dalyje nekilnojamos kultūros vertybės unikalus kodas 31872)“ statyba“ viešasis pirkimo konkursas. Pasiūlymus pateikė du Rangovai, tačiau abiejų Rangovų pateiktų pasiūlymų kaina viršijo turimas lėšas (Statybos darbams pirkti buvo skirta 1.918.953,00 Lt). Mažiausia pasiūlyta kaina 448 570,92 Lt viršijo turimą sumą. Siekiant nusipirkti Rangos darbus, buvo  vykdomas antras  Rangos darbų pirkimas iš naujo. Antro pirkimo metu buvo vykdomos derybos su pasiūlymus pateikusiais Rangovais. Derybose dalyvavo abu  Rangovai. Su vienu derybų dalyviu suderėta kaina 290.735 Lt didesnė, negu turimos lėšos, su kitu dalyviu suderėta kaina didesnė 437 547 Lt. Kadangi ir derybų metu suderėta kaina viršija turimas lėšas 1.918.953,00 Lt, trūksta lėšų užbaigti pirkimo procedūras.
                  2. Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai: 
Teikiamas Tarybos sprendimo projektas dėl papildomų (trūkstamų) lėšų iki 290.735,00 skyrimo, kurios reikalingos užbaigti viešojo pirkimo konkurso “Objekto „Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljonas Respublikos g. 3, Panevėžyje (pristatoma prie Dailės galerijos, nekilnojamos kultūros vertybės unikalus kodas 30777 ir istorinėje Panevėžio miesto dalyje nekilnojamos kultūros vertybės unikalus kodas 31872)“ statyba“ pirkimo procedūras.
                   3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:   
            2013 m. rugpjūčio 8 d. pasirašyta trišalė (LR Ūkio ministerija, VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ ir Panevėžio miesto savivaldybės administracija) projekto „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“, projekto kodas Nr. VP3-ŪM-05-R-51-006  finansavimo ir administravimo sutartis.
Projektas turi būti pilnai įgyvendintas iki 2015 m. sausio 31 d.

Skyrus trūkstamas lėšas, bus užbaigtos Rangos darbų pirkimo procedūros, bus galima pasirašyti Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljono, Respublikos g. 3, Panevėžyje Rangos  darbų sutartį, pradėti statybos darbus  ir pilnai įgyvendinti Projektą.
                4.  Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:   
Projektui įgyvendinti iš ES struktūrinių fondų skirta 1,167 mln. Lt, Savivaldybės taryba skyrė 15 proc. (205 tūkst.Lt) nuo preliminarios 1,37 mln. Lt ir Rangos darbams papildomai finansuoti skyrė 785 tūkst. Lt iš 2014 m. paskolos.  
Įvykdžius antrą „Objekto „Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljonas Respublikos g. 3, Panevėžyje (pristatoma prie Dailės galerijos, nekilnojamos kultūros vertybės unikalus kodas 30777 ir istorinėje Panevėžio miesto dalyje nekilnojamos kultūros vertybės unikalus kodas 31872)“ statyba“ Rangos darbų pirkimą, trūksta 290.735 Lt. Skyrus trūkstamas lėšas, bus galima pasirašyti Rangos sutartį ir pradėti vykdyti statybos darbus.
                   5. Galimos negalimos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta: 
                       Neigiamų pasekmių nesitikima. 
                   6. Kieno iniciatyva parengtas Tarybos sprendimo projektas
           Savivaldybės administracijos. 
                    7. Apskundimo tvarka:
Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka. Per vienerius metus nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar sprendimo priėmimo – Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo (Žin., 1998, Nr. 110-3024; 2004, Nr. 170-6238) nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA:
1. Teisės aktų ar jų projektų kokybės vertinimo klausimynas, 1 l. 1 egz.

2. Teisės aktų arba teisės aktų projektų turinio vertinimo klausimynas, 1 l. 1 egz.
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