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Panevėžys

Problemos esmė. 
2007-07-23 Panevėžio miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) ir AB „Panevėžio keliai“ (toliau – Rangovas) sudarė sutartį Nr. 8.0.1./07/24, pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti V. Alanto gatvės tęsinio nuo Tilvyčio gatvės iki Savitiškio gatvės (trečias etapas) statybos darbus, o Savivaldybės administracija apmokėti už atliktus darbus. Sutartyje  numatytų darbų atlikimo laikotarpiu darbų atlikta už 3 905 082 Lt su PVM, tame tarpe įrengtos buitinių nuotekų linijos, kurių unikalus Nr. 4400-1654-6039 ir Nr. 4400-1654-6228.
Savivaldybės administracija ir Rangovas 2014 m. gegužės 15 d. pasirašė sutartį Nr. 22-733, kuria Rangovas įsipareigojo atlikti V. Alanto g. tęsinio (nuo V.Alanto g.-J.Tilvyčio g. žiedinės sankryžos iki Projektuotojų g.) I etapo (toliau –Statinys) darbo projekto parengimą ir statybos darbų užbaigimą (toliau - Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Darbų rezultatas – atlikti visi reikalingi Darbai siekiant visam Statiniui pasiekti veiklas, numatytas įkainotos veiklos sąraše ir, atlikus statybos užbaigimo procedūras, pasirašytas statybos užbaigimo aktas. Rezultatas turi būti pasiektas iki 2014 m. spalio 31 d. Prieš pradedant statybos užbaigimo procedūras pagal Sutartį Rangovas turi pateikti Statinio kadastrinių matavimų bylą.
Rangovas informavo 2014-10-31 raštu Nr. 01-07-3813 Savivaldybės administraciją, kad negali VĮ „Registrų centras“ užregistruoti dviejų buitinių nuotekų linijų dalių, nes jos jau yra užregistruotos kito ūkio subjekto vardu, buitinių nuotekų linijų unikalus Nr. 4400-1654-6039, bei unikalus Nr. 4400-1654-6228 sudėtyje. 

Buitinių nuotekų tinklų dalys unikalus Nr. 4400-1654-6039 ir unikalus Nr. 4400-1654-6228 (toliau vadinama – Turtu) (F1-F2 ir F3-F4) Nekilnojamo turto registre yra užregistruotos kaip UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuosavybė (kadastro duomenų nustatymo data 2008-08-09, įregistravimo pagrindas statinio pripažinimo tinkamu naudoti 2008-11-14 aktas Nr. STN-51081118-054, įrašas apie nuosavybės teisę galioja nuo 2009-01-07).

Įgyvendinant projektą „Nemuno vidurupio baseino investicinės programos I etapas“ UAB „Aukštaitijos vandenys“ (toliau - Turto savininkas) ir AB „Panevėžio statybos trestas“ 2007-11-13 sudarė rangos sutartį Nr. 2007/AV-1-2/1(d) „Panevėžio nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra. I dalies statyba“, kurios vertė 6 255 614,31 Lt plius PVM, kurioje numatytus darbus atliko AB „Panevėžio statybos trestas“ filialas „Gerbusta“ (toliau – Subrangovas). 

2007-11-13 sudarytoje rangos sutartyje Nr. 2007/AV-1-2/1(d) numatytas nuotekų šalinimo tinklų įrengimas Viensėdžių-Papūšių (unikalus Nr. 4400-1654-6039, trasos ilgis 972,22 m, šuliniai – 24 vienetai) ir Zubiškių-Žygeivių gatvėse (unikalus Nr. 4400-1654-6228, trasos ilgis 1381,41 m, šuliniai – 40 vienetų), kurių dalis paklota po V. Alanto gatve (nuotekų tinklai skersai gatvę).

Klaida, dėl kurios VĮ „Registrų centras“ Turtas įregistruotas ne Savivaldybės administracijos, bet Turto savininko vardu, įvyko dėl Subrangovo darbuotojų klaidos ir tinkamai neįvertintų geodezinių nuotraukų, įtraukiant F1-F2 ir F3-F4 buitinių nuotekų tinklų atkarpas, Turto savininko išduotų panašių techninių sąlygų, techninę projekto priežiūrą vykdžiusios UAB „Technik LT“, Turto savininko, priėmusio ir įtraukusio į statybos užbaigimo aktą F1-F2 ir F3-F4 buitinių nuotekų tinklų atkarpas.
Savivaldybės administracijai, UAB „Aukštaitijos vandenys“, AB „Panevėžio statybos trestas“ filialas „Gerbusta“  ir AB „Panevėžio keliai“ sutarus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir suderinus Taikos sutartį, jos projektas teikiamas Panevėžio miesto savivaldybės tarybai dėl pritarimo sudaryti Taikos sutartį.

Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai. Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983 str.). Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, taip realizuodamos dispozityvumo principą, t.y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.). Vadovaujantis CPK 42 straipsnio 2 dalimi, teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Teismas privalo patikrinti, ar šalių pateiktos taikos sutarties, sudarytos jų laisva valia, sąlygos neprieštarauja imperatyviosioms įstatymo nuostatoms, ar nepažeidžia viešojo intereso (CPK 13 str., 42 str. 1, 2 d., 137 str. 2 d. 4 p., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 584 str. 4 p.). 
Panevėžio miesto savivaldybės tarybai pritarus Taikos sutarties sudarymui, šalims ją patvirtinus, Taikos sutartis bus perduota Panevėžio miesto apylinkės teismui. Teismas įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes priims nutartį dėl Taikos sutarties patvirtinimo. 
Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama.
Jei Panevėžio miesto apylinkės teismas patvirtins Taikos sutartį, bus išsispręstas ginčas dėl Turto nuosavybės, grąžinti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos pinigų suma, kurią buvo Savivaldybės administracija sumokėjusi Rangovui pagal 2007-07-23 sutartį Nr. 8.0.1./07/24 už Turto pastatymą, bei tiek Rangovas, tiek Savivaldybės administracija įvykdys dar neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus, numatytus 2014 m. gegužės 15 d. sutartyje Nr. 22-733.  
Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai.
Taikos sutarties įvykdymui, Savivaldybės administracijas finansinių išlaidų nereikės.  
Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimus, kokių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nesitikima. Atliktas sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas. Korupcijos pasireiškimo balai (0,25 ir 0,19) nedideli, todėl galima teigti, kad pasireikšti korupcijai nėra galimybės.

Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas.

Projektas parengtas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos iniciatyva.
Sprendimo projektas suderintas su mero pavaduotoju M. Grėbliūnu, Tarybos sekretore I. Mazaliauskiene, Administracijos direktore K. Nakutyte, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėju A.Stoka, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja O. Chomentauskiene, Statybos ir statinių skyriaus vedėju A. Aukštakalniu, Kanceliarijos vyr. specialiste A. Valužyte.
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