AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO PAPILDOMO SUSITARIMO PRIE 2007 M. LIEPOS 3 D. KONCESIJOS SUTARTIES PROJEKTUI
1. Problemos esmė:

Koncesijos sutarties 31 punkte numatyta „Bet kokie šios (Koncesijos) Sutarties pakeitimai, papildymai ar priedai prie jos galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami vienu arba keliais rašytiniais dokumentais, kuriuos pasirašo abi šios sutarties Šalys“.
Koncesijos sutarties 14.3 punkte numatyta „Koncesijos mokestis indeksuojamas pagal Pasiūlyme nurodytą koncesijos mokesčio indeksavimo metodiką“.
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais duomenimis 2016 metais vartotojų kainų indeksas (VKI) 2016 m. gruodžio mėn. lyginant su 2015 m. gruodžio mėn. sudaro 101,7 (t.y. 1,7 proc. pokytis).

Paskutinius 2 metus (2015 m. ir 2016 m.) koncesijos mokestis buvo indeksuotas atitinkamai -0,3 ir  -0,1 proc. Suteikiančiosios institucijos naudai,

Nuo 2016 m. vasario 1 d. koncesijos mokestis sudarė 49 639,57 Eur įskaitant PVM per mėnesį. Atitinkamai, šio mokesčio padidinimas 1,7 proc. (843,87 EUR/mėn.) sudarytų 50 483,44 EUR/mėn., ir tai būtų daugiau (644,67 EUR/mėn.) negu sutartyje numatytas koncesijos mokestis (49 838,77 EUR su PVM, per mėn.).
Suteikiančioji institucija ir Koncesininkas siekdamos bendradarbiauti tarpusavyje ir remdamosi šalių gera valia, derybų metu (2017 m. kovo 16 d., protokolo Nr. 18-183) susitarė taikyti 0,4 proc. mokesčio indeksą vietoje 1,7 proc. indekso, t.y. indekso dydis sumažintas Suteikiančiosios institucijos naudai ir koncesijos mokestis neviršys Koncesijos sutartyje nurodytos sumos (49 838,77 EUR su PVM). Mokesčio pokytis susistemintas žemiau pateikiamoje lentelėje.
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2. Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai:
Yra įvykusios derybos su Koncesininku. Gauta Kontrolės ir audito tarnybos išvada, (2017 m. kovo 21 d., Nr. I-2).
3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama: 

Priėmus sprendimą dėl sumažinto indekso dydžio, Suteikiančioji institucija sutaupytų 644,67 EUR/mėn., t.y. 7 736,04 Eur/ per 12 mėn.
4. Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai: 
Koncesijos sutarties išlaidos yra numatytos 2017 m. biudžete. 
5. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Nenumatoma.
6. Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:

Miesto plėtros skyrius.
Miesto plėtros skyriaus 

vedėjas





Jokūbas Leipus
