AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL LEIDIMO SUDARYTI SUSITARIMĄ PRIE 2020 M. liepos 28 d. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 22-1630 IR FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETE NUMATYMO
2021-04-15
Panevėžys

Problemos esmė.

Tarp Užsakovės Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir Rangovės UAB „JK Ranga“ (toliau – Šalys) 2020 m. liepos 28 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. 22-1630, (toliau – Sutartis) pagal kurią Rangovė įsipareigojo atlikti Panevėžio miesto Kėdainių gatvės rekonstravimo darbo projekto parengimo ir rekonstravimo darbus. Darbų trukmė pagal Sutartį nuo 2020 m. liepos mėn. iki 2022 m. liepos 28 d. Bendra atliekamų darbų kaina pagal Sutartį yra 984 506,74 Eur su PVM.
Sutarties 4.1.3 papunktyje numatyta: „kiekvienais metais Šalys pasirašo susitarimą prie Sutarties dėl tais metais vykdomų darbų apimties ir tų metų kalendorinį darbų vykdymo grafiką, įvertinus tikslias tų metų darbų apimtis pagal gautą finansavimą arba Panevėžio miesto savivaldybės tarybai leidus ir numačius finansavimo šaltinį“.
Iš viso per 2020 m. šiame objekte atlikta darbų už 400 000,00 Eur. Šios lėšos buvo skirtos iš „Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams“ programos. Už šią sumą sutvarkyti gatvės pagrindai, lietaus nuotekų tinklai.
Pagal darbų vykdymo eiliškumą ir technologiją, kiti darbai yra gatvės bortų montavimas, gatvės apšvietimo įrengimas, dangų įrengimas. Šiais metais pagal patvirtintas lėšas Kėdainių gatvės rekonstrukcijai numatyta 100 tūkst. Eur iš Kelių priežiūros programos ir 68 tūkst. Eur iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Norint iki galo atlikti gatvės rekonstravimo darbus, reikia papildomų 416 506,74 Eur lėšų.
Rangovė pasiruošusi atlikti šiuos darbus pagal bendrą sąmatinę vertę per 2021 metus, todėl reikalingas Savivaldybės tarybos sprendimas dėl pritarimo Savivaldybės administracijai pasirašyti papildomą susitarimą prie Sutarties dėl darbų atlikimo 2021 m., neturint finansavimo trūkstamai 416 506,74  Eur sumai.
Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai.

Paruoštas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriame numatoma pritarti Rangovės siūlymui darbus vykdyti juos atliekant visa apimtimi iki 2021 metų pabaigos ir gaunant Savivaldybės tarybos garantą, kad darbams finansuoti trūkstama suma, t. y. 416 506,74 Eur, bus sumokėta Rangovei 2022 m. gegužės 31 d.
Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama.

Sprendimo priėmimas leistų iki 2021 m. pabaigos turėti visiškai sutvarkytą Panevėžio miesto Kėdainių gatvę, o miesto gyventojai turės galimybę naudotis rekonstruota gatve. Tokiu būdu Savivaldybės administracija išvengs nuostolių dėl objekto konservavimo, Sutarties sustabdymo. 
Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai

Bendra objekto darbo projekto parengimo ir darbų atlikimo suma numatyta 2020 m. liepos 28 d. Sutartimi Nr. 11-1630. 
Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimus, kokių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nesitikima.
Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.
Miesto infrastruktūros skyriaus
vedėjo pavaduotojas 
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